Obra
PEÇA TÉCNICA PARA EMPRESA FISCALIZADORA - REFORMA DA SEDE DA SPRF-MT

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso
SBC - 04/2026 - Mato Grosso
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais

B.D.I.
24,37%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS
1	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**	**100,00%**	9,68%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	9,68%
		32.087,46	3.107,26	1.987,93	1.987,93	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.987,93	3.107,26
1.1	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	100,00%	6,66%	6,66%	6,66%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,66%	6,66%
		29.848,80	1.987,93	1.987,93	1.987,93	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.990,91	1.987,93	1.987,93
1.2	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	100,00%	100,00%														
		1.119,33	1.119,33														
1.3	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	100,00%															100,00%
		1.119,33															1.119,33
2	**FISCALIZAÇÃO DA OBRA**	**100,00%**	5,78%	5,78%	6,52%	6,52%	8,24%	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	8,24%	6,52%	6,52%	6,52%	5,78%	7,49%
		204.596,76	11.821,43	11.821,43	13.329,71	13.347,46	16.848,82	13.347,46	13.347,46	13.347,61	13.347,61	16.849,87	13.347,46	13.348,81	13.347,46	11.821,43	15.322,79
2.1	**ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO**	**100,00%**	5,81%	5,81%	6,50%	6,51%	8,23%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	8,24%	6,51%	6,51%	6,51%	5,81%	7,53%
		202.943,76	11.786,06	11.786,06	13.192,35	13.210,05	16.711,41	13.210,05	13.210,05	13.210,19	13.210,19	16.712,46	13.210,05	13.211,31	13.210,05	11.786,06	15.287,42
2.1.1	RELATÓRIO DIÁRIO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (RD)	100,00%	6,66%	6,66%	6,66%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,66%	6,66%
		75.286,20	5.014,06	5.014,06	5.014,06	5.021,59	5.021,59	5.021,59	5.021,59	5.021,59	5.021,59	5.021,59	5.021,59	5.021,59	5.021,59	5.014,06	5.014,06
2.1.2	RELATÓRIO SEMANAL DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (RS)	100,00%	6,66%	6,66%	6,66%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,66%	6,66%
		23.388,00	1.557,64	1.557,64	1.557,64	1.559,98	1.559,98	1.559,98	1.559,98	1.559,98	1.559,98	1.559,98	1.559,98	1.559,98	1.559,98	1.557,64	1.557,64
2.1.3	RELATÓRIO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (RM)	100,00%	6,66%	6,66%	6,66%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,66%	6,66%
		10.838,40	721,84	721,84	721,84	722,92	722,92	722,92	722,92	722,92	722,92	722,92	722,92	722,92	722,92	721,84	721,84
2.1.4	RELATÓRIO SEMANAL DE AS BUILT (RSAB)	100,00%	6,66%	6,66%	6,66%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,66%	6,66%
		19.965,60	1.329,71	1.329,71	1.329,71	1.331,71	1.331,71	1.331,71	1.331,71	1.331,71	1.331,71	1.331,71	1.331,71	1.331,71	1.331,71	1.329,71	1.329,71
2.1.5	RELATÓRIO MENSAL DE AS BUILT (RMAB)	100,00%	6,66%	6,66%	6,66%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,66%	6,66%
		14.974,35	997,29	997,29	997,29	998,79	998,79	998,79	998,79	998,79	998,79	998,79	998,79	998,79	998,79	997,29	997,29
2.1.6	RELATÓRIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO	100,00%	6,66%	6,66%	6,66%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,66%	6,66%
		32.515,35	2.165,52	2.165,52	2.165,52	2.168,77	2.168,77	2.168,77	2.168,77	2.168,77	2.168,77	2.168,77	2.168,77	2.168,77	2.168,77	2.165,52	2.165,52
2.1.7	RELATÓRIO TÉCNICO - ENG. MECÂNICO	100,00%								50,00%	50,00%						
		2.812,86								1.406,43	1.406,43						
2.1.8	RELATÓRIO TÉCNICO - ENG. ELETRICISTA	100,00%			11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%			11,11%	11,11%	11,12%	11,11%		
		12.657,87			1.406,29	1.406,29	1.406,29	1.406,29	1.406,29			1.406,29	1.406,29	1.407,56	1.406,29		
2.1.9	RELATÓRIOS DE REAJUSTE CONTRATUAL, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E/OU TERMOS ADITIVOS	100,00%					33,33%					33,34%					33,33%
		10.505,13					3.501,36					3.502,41					3.501,36
2.2	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**100,00%**	2,14%	2,14%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,32%	8,31%	2,14%	2,14%
		1.653,00	35,36	35,36	137,35	137,41	137,41	137,41	137,41	137,42	137,42	137,41	137,41	137,50	137,41	35,36	35,36
2.2.1	DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO - PICK UP CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - custo sem motorista por km rodado com velocidade média 60 km/h	100,00%	6,66%	6,66%	6,66%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,66%	6,66%
		531,00	35,36	35,36	35,36	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,42	35,36	35,36
2.2.2	DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO - ENGENHEIRO ELETRICISTA	100,00%			11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%			11,11%	11,11%	11,12%	11,11%		
		918,00			101,99	101,99	101,99	101,99	101,99			101,99	101,99	102,08	101,99		
2.2.3	DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO - ENGENHEIRO MECÂNICO	100,00%								50,00%	50,00%						
		204,00								102,00	102,00						
3	**ENSAIOS**	**100,00%**	1,88%	16,19%	1,88%	2,25%	5,72%	9,30%	2,32%	7,43%		3,34%		16,96%	27,15%	2,84%	2,74%
		11.116,67	208,70	1.799,26	208,70	250,46	636,32	1.034,38	257,75	825,60		371,38		1.885,66	3.018,64	315,60	304,23
3.1	**ENSAIOS DE CONCRETO E ARGAMASSAS**	**100,00%**	9,19%	24,49%	9,19%	12,24%	12,24%					12,24%		12,24%		8,16%	
		1.366,94	125,60	334,73	125,60	167,36	167,36					167,36		167,36		111,58	
3.1.1	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	100,00%	50,00%		50,00%												
		251,19	125,60		125,60												
3.1.2	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO E ARGAMASSA	100,00%		30,00%		15,00%	15,00%					15,00%		15,00%		10,00%	
		1.115,75		334,73		167,36	167,36					167,36		167,36		111,58	
3.2	**ENSAIOS E VERIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS/FACHADA**	**100,00%**					14,33%					14,33%		14,33%		14,33%	42,69%
		646,31					92,60					92,60		92,60		92,60	275,91
3.2.1	ENSAIO DE ADERÊNCIA DE ARGAMASSA E REVESTIMENTOS CERÂMICOS	100,00%					25,00%					25,00%		25,00%		25,00%	
		370,40					92,60					92,60		92,60		92,60	
3.2.2	TESTE DE ESTANQUEIDADE EM FACHADA/ESQUADRIAS	100,00%															100,00%
		275,91															275,91
3.3	**ENSAIOS DE BLOCOS CERÂMICOS/ALVENARIA**	**100,00%**		33,33%				33,34%						33,33%			
		2.372,67		790,81				791,05						790,81			
3.4	**TESTES DE IMPERMEABILIZAÇÃO**	**100,00%**		28,86%			35,57%							35,57%			
		744,89		215,01			264,94							264,94			
3.4.1	TESTE DE ESTANQUEIDADE EM ÁREAS IMPERMEABILIZADAS	100,00%					50,00%							50,00%			
		529,88					264,94							264,94			
3.4.2	VERIFICAÇÃO DE ADERÊNCIA/CONTINUIDADE DE MANTA/MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	100,00%		100,00%													
		215,01		215,01													
3.5	**ENSAIOS E TESTES DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%**						31,92%						68,08%			
		673,54						215,01						458,53			
3.5.1	TESTE HIDROSTÁTICO DE PRESSÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA	100,00%												100,00%			
		243,52												243,52			
3.5.2	TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	100,00%						50,00%						50,00%			
		430,02						215,01						215,01			
3.6	**ENSAIOS E TESTES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%**							7,13%						92,87%		
		3.219,75							229,43						2.990,32		
3.6.1	TESTE DE CONTINUIDADE ELÉTRICA	100,00%							50,00%						50,00%		
		458,86							229,43						229,43		
3.6.2	TESTE DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO	100,00%							50,00%						50,00%		
		0,00							0,00						0,00		
3.6.3	TESTE DE FUNCIONAMENTO DOS CIRCUITOS E QUADROS	100,00%													100,00%		
		458,87													458,87		

3.6.4	LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO	100,00% 2.302,02													100,00% 2.302,02		
3.7	**ENSAIOS DE SOLO/COMPACTAÇÃO**	**100,00% 347.29**		100,00% 347.29													
3.8	**INSPEÇÕES E VERIFICAÇÕES DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA**	**100,00% 797,28**								100,00% 797,28							
3.9	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**100,00% 948.00**	8,77% 83,10	11,75% 111,42	8,77% 83,10	8,77% 83,10	11,75% 111,42	2,99% 28,32	2,99% 28,32	2,99% 28,32		11,75% 111,42		11,75% 111,42	2,99% 28,32	11,75% 111,42	2,99% 28,32
3.9.1	DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO - PICK UP CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - custo sem motorista por km rodado com velocidade média 60 km/h	100,00% 283,20		10,00% 28,32			10,00% 28,32	10,00% 28,32	10,00% 28,32	10,00% 28,32		10,00% 28,32		10,00% 28,32	10,00% 28,32	10,00% 28,32	10,00% 28,32
3.9.2	DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE LABORATÓRIO PARA ENSAIOS E COLETA DE CORPOS DE PROVA	100,00% 664,80	12,50% 83,10	12,50% 83,10	12,50% 83,10	12,50% 83,10	12,50% 83,10					12,50% 83,10		12,50% 83,10		12,50% 83,10	
4	**COMISSIONAMENTO E RECEBIMENTO DE OBRA**	**100,00% 14.805.16**															100,00% 14.805,16
4.1	**ATUAÇÃO PROFISSIONAL**	**100,00% 6.710.79**															100,00% 6.710,79
4.1.1	RELATÓRIO PARA FINS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA	100,00% 4.132,11															100,00% 4.132,11
4.1.2	RELATÓRIO PARA FINS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA	100,00% 2.578,68															100,00% 2.578,68
4.2	**ENSAIOS E TESTES DE EQUIPAMENTOS**	**100,00% 7.952.77**															100,00% 7.952,77
4.2.1	TESTES E COMISSIONAMENTO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS (TESTE FUNCIONAL, TESTE DE SEGURANÇA E COMISSIONAMENTO)	100,00% 1.004,59															100,00% 1.004,59
4.2.2	TESTES E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	100,00% 803.67															100,00% 803.67
4.2.3	TESTE DE FUNCIONAMENTO APARELHOS SANITARIOS	100,00% 78,96															100,00% 78,96
4.2.4	INSPEÇÃO POR TERMOGRAFIA EM QUADROS ELÉTRICOS	100,00% 1.140,63															100,00% 1.140,63
4.2.5	CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO	100,00% 4.924,92															100,00% 4.924,92
4.3	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**100,00% 141.60**															100,00% 141,60
Porcentagem			**5,76%**	**5,94%**	**5,91%**	**5,94%**	**7,42%**	**6,23%**	**5,94%**	**6,16%**	**5,84%**	**7,32%**	**5,84%**	**6,56%**	**6,99%**	**5,38%**	**12,77%**
Custo			**15.137,38**	**15.608,61**	**15.526,33**	**15.588,83**	**19.476,05**	**16.372,74**	**15.596,12**	**16.164,12**	**15.338,52**	**19.212,16**	**15.338,37**	**17.225,39**	**18.357,01**	**14.124,95**	**33.539,43**
Porcentagem Acumulado			**5,76%**	**11,71%**	**17,62%**	**23,56%**	**30,97%**	**37,21%**	**43,15%**	**49,3%**	**55,14%**	**62,46%**	**68,3%**	**74,86%**	**81,85%**	**87,23%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**15.137,38**	**30.745,99**	**46.272,32**	**61.861,15**	**81.337,20**	**97.709,94**	**113.306,06**	**129.470,18**	**144.808,70**	**164.020,86**	**179.359,23**	**196.584,62**	**214.941,63**	**229.066,58**	**262.606,05**

Setor de Engenharia

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEAN CARLOS BORGES BATISTA
Data: 13/07/2026 11:53:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br