CENTRO INDUSTRIAL NUCLEAR DE ARAMAR
NUP: 63229.002374/2026-52
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

PRAZOS MÁXIMOS	
Prazo de Vigência	**120**
Prazo de Execução	**60**
Prazo de Entrega	*** * * * ***
Prazo Substituição Item Reprovado	**5**

DESCRIÇÃO DA ETAPA OU ATIVIDADE A SER EXECUTADA OU DO ITEM A SER ENTREGUE	VALOR TOTAL DA ETAPA / ATIVIDADE	PRAZO DE ENTREGA
		60 DIAS
Capacitação técnica em SolidWorks (Standard, Chapas Metálicas, Soldagens, Montagem Avançada, Modelagem Avançada de Peças, Routing Tubos, Routing Elétrico e Desenhos), para 05 servidores do CINA, com carga horária de 110 horas, conforme Descrição Técnica.	R$ 33.333,33	R$ 33.333,33
	100%	100%

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ OTAVIO RODRIGUES SEGATO
Data: 18/08/2026 10:27:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ OTAVIO RODRIGUES SEGATO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Encarregado Seção Programação e Controle de Obras CINA-12

Orientações para peenchimento:

1 - Descrição da etapa ou atividade a ser executada ou do item a ser entregue - informar as etapas ou atividades ou itens que deverão ser cumpridas ou entregues, após o recebimento da Nota de Empenho ou da Assinatura do Contrato, na sequência em que efetivamente tais eventos deverão ocorrer.

2 - Valor total da etapa - Deverá conter o valor e o respectivo percentual das etapas ou atividades ou itens entregues.

3 - Prazo em dias ou em meses - Ajustar as colunas conforme a vigência da Contratação.

ESTE CRONOGRAMA NÃO PODERÁ SER ADOTADO PARA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA, QUE OBRIGATORIAMENTE TERÁ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO OBJETO A SER LICITADO.

Assinatura Digital Institucional
Nelson C. Fer
001.***.***-33
21/08/2026 13:05:46 -03 CPF