NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO TAURUS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	BRENNO MOISES SOUZA SILVA	14/07/2026 11:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Sanefa e Capa da máquina de suspender e fundear

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Comprometer a segurança do pessoal embarcado.	A falta das sanefas nas escadas de portaló podem ocasionar a queda de pessoal n'água ao embarcar no Navio, visto que é um alona que também auxilia na proteção, podendo segurar o pessoal em determinadas situações.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Queda de pessoal pela borda da escada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Providenciar a aquisição de sanefas.			**Responsável:** MATHEUS RAMOS RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar a aquisição de sanefas.			**Responsável:** MATHEUS RAMOS RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Comprometer utilização do material	A falta da capa da máquina de suspender e fundear pode ocasionar a deterioração prematura do equipamento, em razão da exposição contínua à maresia, à umidade, à incidência de raios solares, à poeira e a outros agentes ambientais característicos do ambiente marítimo. A utilização da capa de proteção contribui para a preservação dos componentes da máquina, reduzindo o desgaste, prolongando sua vida útil, minimizando a necessidade de manutenções corretivas e mantendo o equipamento em adequadas condições de conservação e apresentação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Avaria no equipamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aquisição de capa para máquina de suspender e fundear.			**Responsável:** MATHEUS RAMOS RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aquisição de capa para máquina de suspender e fundear.			**Responsável:** MATHEUS RAMOS RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS RAMOS RIBEIRO

Membro da comissão de contratação