GRUPAMENTO DE MERGULHADORES DE COMBATE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	RODRIGO BARBETA NOBREGA	14/10/2026 11:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais diversos, incluindo mobiliário, equipamentos de ventilação e comunicação, necessários ao atendimento das demandas da OM GRUMEC.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas	Falha na comunicação das especificações no processo de contratação ou desatenção do fornecedor às exigências técnicas do edital /contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	O não atendimento às especificações técnicas pode comprometer equipamentos da OM. Materiais inadequados podem prejudicar a durabilidade dos mesmos e gerar custos adicionais à administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração detalhada do termo de referência com especificações técnicas claras			**Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Previsão contratual de convocação imediata da contratada para substituição dos itens fora do padrão, sem ônus adicional à administração, além da aplicação de penalidades contratuais ao fornecedor.			**Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega por parte do fornecedor	Problemas logísticos do fornecedor, falta de estoque ou má gestão no processo	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Impacta na previsão de entrega dos materiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de cronograma de entrega claro no contrato, com cláusulas de penalidade em caso de descumprimento dos prazos, além da verificação da capacidade logística do fornecedor antes da contratação.			**Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Utilização de estoque mínimo de segurança (itens remanescentes ou reservas estratégicas) para atender demandas imediatas enquanto se resolve o atraso com o fornecedor.			**Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danificar os materiais durante seu manuseio	Manuseio indevido dos materiais fornecidos, podendo gerar atrasos na substituição de peças e custos adicionais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Materiais avariados, inutilizáveis, resultando em prejuízo financeiro, ocasionando necessidade de nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir o acondicionamento adequado dos materiais em embalagens resistentes e protegidas durante o transporte			**Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Inspeção e acondicionamento adequado dos materiais e equipamentos antes do transporte; utilização de embalagens apropriadas e transporte seguro; conferência no recebimento e registro de eventuais avarias para substituição imediata.			**Responsável:** RODRIGO BARBETA NOBREGA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
RODRIGO BARBETA NOBREGA
Data: 14/10/2026 12:00:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RODRIGO BARBETA NOBREGA

Membro da comissão de contratação