CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO MARANHAO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	FABIO FRANKLIN DA SILVA ARAUJO	15/10/2026 16:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de Preço para Futura Eventual aquisição de Material Comum para a CPMA e AgImperatriz

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de estoque para o fornecimento do material.	Falta de Ata SRP, inviabilizando a execução imediata do objeto	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de atendimento a operatividade dos setores por conta de falta de fornecimento dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cobertura de Ata SRP para execução Imediata para aquisição de material.			**Responsáveis:** RAFAEL RENAN BARRETO BEZERRA, GUSTAVO DE VASCONCELLOS BARRETO, DIEGO MOTA DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Execução de processo licitatório para eventual aquisição de material para eventual compra.			**Responsáveis:** FABIO FRANKLIN DA SILVA ARAUJO, LUCAS VIEIRA DUTRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL RENAN BARRETO BEZERRA

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

gov.br RAFAEL RENAN BARRETO BEZERRA

Data: 27/10/2026 11:13:02-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO DE VASCONCELLOS BARRETO

Equipe de Planejamento

DIEGO MOTA DOS SANTOS

Equipe de Planejamento

Assinatura Digital Institucional
Gustavo de V. Barreto
124.***.***-60
27/10/2026 16:34:16 -03 CPF

Assinatura Digital Institucional
Diego M. dos Santos
602.***.***-95
27/10/2026 16:37:02 -03 CPF