BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
SUBSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS DA COBERTURA METÁLICA DO ESQDHA-1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	30 DIAS	% (exec.)	60 DIAS	% (exec.)	90 DIAS	% (exec.)	TERD	% (exec.)	TOTAL	Total % (exec.)
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	R$6.092,12	100,00%					R$676,90	10,00%	**R$6.769,02**	100%
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	R$2.175,02	30,00%	R$2.537,53	35,00%	R$2.537,53	35,00%	R$805,56	10,00%	**R$ 8.055,64**	100%
3	**PROJETO EXECUTIVO**	R$1.858,01	100,00%					R$206,45	10,00%	**R$2.064,46**	100%
4	**TROCA DO PAINEL**	R$49.884,40	35,00%	R$57.010,74	40,00%	R$35.631,72	25,00%	R$15.836,32	10,00%	**R$158.363,18**	100%
5	**ANDAIMES**	R$200,30	33,33%	R$200,30	33,33%	R$200,30	33,33%	R$66,77	10,00%	**R$667,74**	100%
6	**LIMPEZA E TRATAMENTO**					R$21.192,20	100,00%	R$2.354,69	10,00%	**R$23.546,89**	100%
7	**SERVIÇOS FINAIS**			R$942,82	100,00%			R$104,76	10,00%	**R$1.047,58**	100%
TOTAL		**R$60.209,86**	**33,36%**	**R$60.691,40**	**33,63%**	**R$59.561,75**	**33,00%**	**R$20.051,45**	**10,00%**	**R$200.514,52**	**100,00%**

Obs: 10 % dos valores pagos por medição serão retidos até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme orientação do TCU (Fonte: Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas)

Documento assinado digitalmente
gov.br
YURI MARIANO DE OLIVEIRA SILVA
Data: 24/07/2026 12:06:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

YURI **MARIANO** DE OLIVEIRA SILVA
Engenheiro Civil - CREA 2011.127.751-RJ
Chefe do Departamento de Oficinas e Serviços