MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO SUL

CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA LANÇAMENTO DE EMBARCAÇÕES NA CPRS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição do Item	R$	30 DIAS – 1ºMÊS		30 DIAS – 2º MÊS		30 DIAS – 3º MÊS		30 DIAS – 4º MÊS		30 DIAS – 5º MÊS		30 DIAS – 6º MÊS		30 DIAS – 7º MÊS	30 DIAS – 8º MÊS	30 DIAS – 9º MÊS		TOTAIS	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$							%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.383,20	100%	29.383,20															100,0%	29.383,20
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	40.271,77			5%	2.013,59	27%	10.873,38	25%	10.067,94	10%	4.027,18	13%	5.235,33			20%	8.054,35	100,0%	40.271,77
3	ENSECADEIRA	78.653,13			20%	15.730,63	20%	15.730,63	25%	19.663,28	15,00%	11.797,97	20,00%	15.730,63					100,0%	78.653,13
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17.335,75			25%	4.333,94	70%	12.135,03	5%	866,79									100,0%	17.335,75
5	BASE E FUNDAÇÃO	189.399,38							35%	66.289,78	45%	85.229,72	20%	37.879,88					100,0%	189.399,38
6	TRANSPORTE	109.418,57					30%	32.825,57	30%	32.825,57	30%	32.825,57	10%	10.941,86					100,0%	109.418,57
7	COMPACTAÇÃO	5.253,14									100%	5.253,14							100,0%	5.253,14
8	CONSTRUÇÃO DA RAMPA	190.491,33									10%	19.049,13	60%	114.294,80			30%	57.147,40	100,0%	190.491,33
9	SERVIÇOS FINAIS	4.386,05															100%	4.386,05	100,0%	4.386,05
Total		**664.592,32**	**4,42%**	**29.383,20**	**3,32%**	**22.078,15**	**10,77%**	**71.564,60**	**19,52%**	**129.713,37**	**23,80%**	**158.182,71**	**27,70%**	**184.082,49**			**10,47%**	**69.587,81**	**100%**	**664.592,32**
Total Acumulado		**664.592,32**	**4,42%**	**29.383,20**	**8%**	**51.461,36**	**19%**	**123.025,95**	**38%**	**252.739,32**	**62%**	**410.922,03**	**90%**	**595.004,51**	**TERP**	**TERD**	**100%**	**664.592,32**	**100%**	**664.592,32**

Rio Grande, RS, na data da assinatura

Elaborado por:

FYLIPPE FERNANDES DE MELLO **COSTA**
Primeiro-Tenente (RM2-EN)
Engenheiro Civil

Documento assinado digitalmente
gov.br
FYLIPPE FERNANDES DE MELLO COSTA
Data: 06/08/2026 11:43:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br