MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS

Setor de Viaturas

DISPENSA ELETRÔNICA

MAPA DE RISCOS FASE I

Ao final da elaboração dos Estudos Preliminares

PROCESSO: 63154.001172/2026-12

Objeto: Serviço Instalação de strobo e sirene da viatura Caoachery Tiggo 5X Sport, modelo 2026.

FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Licitação **(X) Determinação de Necessidades** **( )Outros**		
Risco nº 01		
Não haver disponibilidade orçamentária		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Consequência		
Contratação do Serviço		
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Medidas de Controle		**Responsável**
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados		LUCIANO MONTEIRO CARDOSO SO-MA-SB Encarregado de Viatura

FASE DE ANÁLISE	
( ) Planejamento da Licitação **(X) Determinação de Necessidades** **( )Outros**	
Risco nº 02	
Especificação insuficiente para os serviços	
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Consequência	
Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.	

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS

Setor de Viaturas

Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto	
Medidas de Controle		**Responsável**
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.		LUCIANO MONTEIRO CARDOSO SO-MA-SB Encarregado de Viatura

FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Licitação **(X) Determinação de Necessidades** **( )Outros**		
Risco nº 03		
Atraso na conclusão da licitação		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Consequência		
Não atendimento à demanda no prazo necessário.		
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Medidas de Controle		**Responsável**
Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica		LUCIANO MONTEIRO CARDOSO SO-MA-SB Encarregado de Viatura

FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Licitação **(X) Determinação de Necessidades** **( )Outros**		
Risco nº 04		
Recursos administrativos procedentes		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Consequência		
Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.		
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	
Medidas de Controle		**Responsável**

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS

Setor de Viaturas

Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. Acompanhar o andamento do cumprimento das obrigações das empresas contratadas.	Documento assinado digitalmente gov.br LUCIANO MONTEIRO CARDOSO Data: 29/10/2026 13:20:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br LUCIANO MONTEIRO CARDOSO SO-MA-SB Encarregado de Viatura

FASE DE ANÁLISE	
( ) Planejamento da Licitação	**(X) Determinação de Necessidades**
( )Outros	

Itaguaí - RJ

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ PAULO PENNA DE ARAUJO LIMA
Data: 03/11/2026 16:06:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ PAULO PENNA DE ARAÚJO LIMA
Capitão de Mar e Guerra
ORDENADOR DE DESPESAS