DELEGACIA FLUVIAL DE GUAÍRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 43/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2026	ARTUR DA SILVA BIZERRA	25/10/2026 09:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado tipo split inverter, em atendimento às demandas da Delegacia Fluvial De Guaíra.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/11/2026 11:09	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ARTUR DA SILVA BIZERRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Problemas no processo de licitação para contratação	Atraso no processo de Licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no processo de Licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos; Cumprimento dos prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma; Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância e legislação e normativos complementares.	**Responsável:** ARTUR DA SILVA BIZERRA				
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada.	Não entrega dos serviços; Falha na entrega dos serviços; Baixa qualidade dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não entrega dos serviços; Falha na entrega dos serviços; Baixa qualidade dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o fornecer possui histórico de garantia da entrega; Verificar se o fornecedor possui histórico de confortabilidade na entrega.	**Responsável:** ARTUR DA SILVA BIZERRA				
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARTUR DA SILVA BIZERRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 03/11/2026 às 11:09:14.