NAVIO VELEIRO CISNE BRANCO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	TIMOTHY ROBERT MARINHO TAVARES	04/11/2026 14:20

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de licenciamento temporário para disponibilização de Cartas Náuticas Eletrônicas (ENCs)

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade de cartas náuticas eletrônicas necessárias à execução das atividades de navegação do navio.	Falta de planejamento da empresa ou eventualidades que resultem no atraso da execução do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento das condições necessárias ao planejamento e à execução de uma navegação segura, podendo ocasionar restrições operacionais e aumentar a exposição a perigos à navegação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da instrução do processo administrativo, de modo a evitar atrasos na formalização da contratação.			**Responsável:** TIMOTHY ROBERT MARINHO TAVARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de notificações e sanções administrativas previstas em Lei			**Responsável:** TIMOTHY ROBERT MARINHO TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato.	Empresa ter problemas financeiros não identificados na fase de planejamento da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento das condições necessárias ao planejamento e à execução de uma navegação segura, podendo ocasionar restrições operacionais e aumentar a exposição a perigos à navegação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da instrução do processo administrativo, de modo a evitar atrasos na formalização da contratação.			**Responsável:** TIMOTHY ROBERT MARINHO TAVARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Adoção das providências administrativas cabíveis para viabilizar a contratação e assegurar a disponibilidade das cartas necessárias às comissões previstas.			**Responsável:** TIMOTHY ROBERT MARINHO TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição de quantidade ou relação de cartas náuticas eletrônicas inferior à necessária para atender às áreas de navegação e aos portos de interesse do navio.	Planejamento equivocado da Administração	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Dificuldade no planejamento das derrotas e na preparação das aproximações e saídas dos portos, podendo ocasionar alterações no planejamento das comissões e atrasos nos horários previstos.			
	Ações Preventivas			
P-01	Análise e certificação da correspondência entre as cartas contratadas e as áreas de navegação e portos previstos para as comissões.	**Responsável:**	TIMOTHY ROBERT MARINHO TAVARES	
	Ações de Contingência			
C-01	Acompanhamento da disponibilidade das cartas e verificação de sua efetiva utilização nos sistemas de navegação do navio.	**Responsável:**	TIMOTHY ROBERT MARINHO TAVARES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TIMOTHY ROBERT MARINHO TAVARES

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 06/11/2026 às 16:17:18.