MARINHA DO BRASIL
NAVIO-PATRULHA "MARACANÃ"
PROCESSO: 63522.001162/2026-33
MAPA DE RISCOS

Objeto: A contratação de aquisição de sobressalentes destinados ao forno instalado a bordo do Navio-Patrulha Maracanã, visando assegurar a adequada disponibilidade e o pleno funcionamento do equipamento empregado no preparo das refeições destinadas ao efetivo embarcado.

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação ( )Outros	( ) Determinação de Necessidades

Risco nº 01

Serviço com preço acima da média do mercado

Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

Consequência

Erros e omissões que dificultam a contratação e leva à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo).

Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto

Medidas de Controle	**Responsável**
Estabelecimento de processo de trabalho formal para toda organização.	158.056.147-07 João Pedro de Oliveira Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação ( )Outros	( ) Determinação de Necessidades

Risco nº 02

Pessoal envolvido no processo em quantidade e qualificação inadequadas.

Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

Consequência

Contratação desvantajosa levando ao desperdício de recursos financeiros, material e pessoal.

Impacto:	(X) Baixo	( ) Médio	( ) Alto

Medidas de Controle	**Responsável**
Prover a quantidade e a capacitação necessárias ao pessoal envolvido neste processo.	158.056.147-07 João Pedro de Oliveira Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação ( )Outros	( ) Determinação de Necessidades

Risco nº 03			
Serviço com preço acima da média do mercado			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

Consequência			
Prejuízo ao erário.			
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto

Medidas de Controle	Responsável
Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo as orientações normativas específicas para tal fim. Considerar custos com frete e instalação quando for o caso. Será conduzido processo de abertura pública de propostas.	158.056.147-07 João Pedro de Oliveira Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação ( )Outros	( ) Determinação de Necessidades

Risco nº 04			
Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

Consequência
Ocorrência de contratação incompatível com o almejado pela OM, o que acarreta a má utilização do recurso orçamentário. Atrasos decorrentes da necessidade de correções das minutas.

Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto

Medidas de Controle	Responsável
Planejar minuciosamente, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente descrição do objeto, prazos e elaboração de minutas à luz dos modelos estabelecidos pela AGU.	158.056.147-07 João Pedro de Oliveira Silva

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação **( )Outros**	**( ) Determinação de Necessidades**

Risco nº 05			
Dificuldade de encontrar CATMAT/CATSER em consonância com a demanda do navio.			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta

Consequência
Falta de padronização da aquisição e contratação

Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto

Medidas de Controle	Responsável
A execução do serviço ou fornecimento de material deverá seguir o que está	158.056.147-07

previsto no escopo do Termo de Referência. Este deve ser bem escrito, com todas as especificações que atendam a demanda do órgão.	João Pedro de Oliveira Silva

Santos, SP, na data da assinatura

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA
Data: 22/10/2026 11:50:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA
Primeiro-Tenente
Gestor de Municiamento