**Obra**
**DESONERADO - MUSEU SUBAQUÁTICO - CENTRO CULTURAL DA MARINHA SANTA CATARINA**

**Bancos**
**SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina**

**B.D.I.**
**27,21%**

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | 29.454,20 | 14.727,10 | 14.727,10 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | |
| | | 33.643,83 | 33.643,83 | |
| 3 | EQUIPAMENTOS | 100,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | 8.058,96 | 4.029,48 | 4.029,48 |
| 4 | RETIRADAS | 100,00% | 100,00% | |
| | | 2.704,17 | 2.704,17 | |
| 5 | DEMOLIÇÕES | 100,00% | 100,00% | |
| | | 3.069,63 | 3.069,63 | |
| 6 | PAREDES E VEDAÇÕES | 100,00% | 70,00% | 30,00% |
| | | 11.873,48 | 8.311,44 | 3.562,04 |
| 7 | TRATAMENTOS, REGULARIZAÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% | 70,00% | 30,00% |
| | | 91.379,16 | 63.965,41 | 27.413,75 |
| 8 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 100,00% | 80,00% | 20,00% |
| | | 72.499,96 | 57.999,97 | 14.499,99 |
| 9 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 100,00% | 100,00% | |
| | | 9.858,48 | 9.858,48 | |
| 10 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% | 60,00% | 40,00% |
| | | 56.954,99 | 34.172,99 | 22.782,00 |
| 11 | REVESTIMENTOS | 100,00% | 100,00% | |
| | | 6.648,57 | 6.648,57 | |
| 12 | FORROS | 100,00% | 60,00% | 40,00% |
| | | 14.981,28 | 8.988,77 | 5.992,51 |
| 13 | PINTURAS | 100,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | 49.191,90 | 24.595,95 | 24.595,95 |
| 14 | LIMPEZA | 100,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | 1.461,25 | 730,63 | 730,63 |
| **Porcentagem** | | | **69,8%** | **30,2%** |
| **Custo** | | | **273.446,41** | **118.333,44** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **69,8%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **273.446,41** | **391.779,86** |

ROMULO MOTA TEIXEIRA:01588197212

Digitally signed by ROMULO MOTA TEIXEIRA:01588197212
Date: 2026.10.21 00:19:00 -03'00'

Romulo Mota Teixeira
Setor de Engenharia

**Encargos Sociais**
**Desonerado:**
**Horista: 92,54%**
**Mensalista: 53,41%**