MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

ANEXO I.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:


Contratação de serviço de reparo (manutenção corretiva) no telhado do prédio do LaMP, com fornecimento de materiais e mão de obra.

RISCO 01			
(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto

Id	**Dano**	
1.	Indisponibilidade orçamentária para a contratação.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Efetuar gestões junto ao setor orçamentário e de obtenção para contratação expedita do serviço.	Chefe do Departamento de Engenharia do LaMP.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual ou recursos com agências de fomento.	Assessor de Finanças do Superintendente Técnico.

RISCO 02			
( ) Planejamento da Contratação	**( ) Seleção do Fornecedor**	**(X) Gestão do Contrato**	
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Id	Dano	
1.	Acidente de trabalho em altura durante a execução dos serviços.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Exigir o fiel cumprimento das normas NR-6, NR-18 e NR-35, a instalação de linha de vida e o uso de EPI/EPC.	Fiscal do contrato.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Encaminhar os acidentados à enfermaria da organização; os casos mais graves serão removidos por ambulância.	Fiscal do contrato / Contratada.



Membro da Equipe de Planejamento da Contratação:

São Paulo, SP, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAMUEL FLAVIO DE PAIVA ARAUJO
Data: 05/11/2026 16:28:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Samuel Flávio de Paiva Araujo
Telefone: (11) 3817-7285
E-mail: samuel.flavio@marinha.mil.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEVY SANTANA BALIEIRO
Data: 05/11/2026 16:20:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Levy Santana Balieiro
Telefone: (11) 3817-7285
E-mail: levy.balieiro@marinha.mil.br