CENTRO INDUSTRIAL NUCLEAR DE ARAMAR

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

PRAZOS MÁXIMOS	
Prazo de Vigência – Item 1	12 (doze) meses
Prazo de Vigência – Item 2	85 (oitenta e cinco) dias corridos
Prazo de Vigência – Item 3	85 (oitenta e cinco) dias corridos
Prazo de Execução – Item 1	05 à 10 dias corridos, conforme m² necessários
Prazo de Execução – Item 2	30 (trinta) dias corridos
Prazo de Execução – Item 3	30 (trinta) dias corridos
Prazo Substituição Item Reprovado	NÃO SE APLICA

DESCRIÇÃO DA ETAPA OU ATIVIDADE A SER EXECUTADA OU DO ITEM A SER ENTREGUE	VALOR TOTAL DA ETAPA / ATIVIDADE	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		30 DIAS	12 MESES
Roçada mecanizada de terrenos com fornecimento de materiais, equipamentos, veículos, combustível e mão de obra próprios, com acabamento manual, capina junto a meios-fios e sarjetas, recolhimento, carga e transporte dos resíduos vegetais gerados para destinação final adequada.	R$ 39.322,70		Por demanda, conforme m² necessários
	100%		100,00%
Supressão de árvore de grande porte utilizando caminhão tipo munk, com fornecimento de materiais, equipamentos, veículos, combustível e mão de obra próprios, incluindo a limpeza completa da área, recolhimento, carga e transporte dos resíduos vegetais gerados para destinação final adequada.	R$ 12.413,33	R$ 12.413,33	
	100%	100%	
Destocagem (remoção de raízes e tocos), com fornecimento de materiais, equipamentos, veículos, combustível e mão de obra próprios, incluindo a limpeza completa da área, recolhimento, carga e transporte dos resíduos vegetais gerados para destinação final adequada.	R$ 11.719,92	R$ 11.719,92	
	100%	100%	

Assinatura Digital
Ana L. R. Machado
214.***.***-60
29/10/2026 17:07:47 -03

Assinatura Digital
Josmar C. Freitas
051.***.***-90
06/11/2026 16:40:14 -03