SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos ...

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
...	LUCIANA SALVADOR DE CASTRO	04/11/2026 13:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de uma televisão, três aparelhos de ar condicionado e um bebedouro para o PAC

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações técnicas inadequadas dos equipamentos	Levantamento insuficiente das necessidades dos setores requisitantes; Definição de especificações técnicas sem considerar integralmente as características dos ambientes de utilização; Ausência de informações técnicas suficientes sobre os equipamentos disponíveis no mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações técnicas claras e objetivas, considerando as necessidades dos ambientes, as características dos equipamentos e a infraestrutura disponível.			**Responsável:** JAIRO LINS BRITTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as especificações técnicas antes da contratação ou, caso identificada desconformidade no fornecimento, exigir a substituição do equipamento, observadas as condições contratuais.			**Responsável:** JAIRO LINS BRITTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos equipamentos	Indisponibilidade dos equipamentos em estoque pelo fornecedor; Problemas logísticos relacionados ao transporte e à distribuição dos produtos; Descumprimento dos prazos de fornecimento estabelecidos na contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos de entrega compatíveis com as condições de mercado e acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor.			**Responsável:** JAIRO LINS BRITTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização da entrega e, quando cabível, adotar as medidas administrativas previstas na legislação e no instrumento contratual.			**Responsável:** JAIRO LINS BRITTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade dos equipamentos com a infraestrutura existente	Ausência de avaliação prévia das condições elétricas, hidráulicas e físicas dos locais de instalação; Incompatibilidade entre as características técnicas dos equipamentos e a infraestrutura disponível; Necessidade de adequações não identificadas durante a fase de planejamento da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto					

	Ações Preventivas
P-01	Verificar previamente as condições elétricas, hidráulicas e físicas dos locais de instalação, **Responsável:** JAIRO LINS BRITTO assegurando a compatibilidade com os equipamentos pretendidos.
	Ações de Contingência
C-01	Providenciar as adequações necessárias à infraestrutura, observadas a viabilidade técnica, a **Responsável:** JAIRO LINS BRITTO disponibilidade orçamentária e as normas aplicáveis.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

LUCIANA SALVADOR DE CASTRO:08639056765

Assinado de forma digital por LUCIANA SALVADOR DE CASTRO:08639056765
Dados: 2026.11.13 16:12:30 -03'00'