CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA	13/11/2026 16:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios (Pregão Eletrônico nº 90021/2026).

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	AUSÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	Fim da vigência das Atas de Registro de Preços, ocasionando desabastecimento nos Centro Acumuladores de Material, por consequência, fazendo com que todas as Organizações Militares Apoiadas (OMAp) fiquem sem a possibilidade de cumprimento de suas missões, pela ausência dos bens necessários ao seu bom funcionamento.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	DANOS	
	Ações Preventivas	
P-01	Na elaboração do planejamento da contratação, efetuar pesquisas de preços mais condizentes com a realidade do mercado e coadunadas com a legislação vigente.	**Responsável:** GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Análise das discrepâncias nos preços praticados visando conseguir valores estimados exequíveis, afastando-se a possibilidade de superfaturamento ou sobrepreço. Ação a ser empreendida é o saneamento dos preços com a aplicação do desvio padrão	**Responsável:** LUAN PHELIPE ARRUDA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	QUESTIONAMENTO QUANTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL	Possibilidade de que a licitação venha a ser deserta ou fracassada, com pouca probabilidade de negociação de valores possivelmente ofertados acima do estimado no Termo de Referência, ou ainda, a paralisação do certame	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	DANO	
	Ações Preventivas	
P-01	Adoção dos modelos disponibilizados pela Advocacia-Geral da União (AGU), em seu sítio oficial, cujo endereço eletrônico é https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao /cgu/cgu/modelos /licitacoesecontratos/14133/pregao-e-concorrencia	**Responsável:** LUAN PHELIPE ARRUDA DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Adotar, como boa prática de gestão, a consulta ao sítio da AGU, com o intuito de certificar-se da atualização dos modelos ali disponibilizados. Buscando sobremaneira, a mitigação de erros e o retrabalho, revisando-se os documentos pertinentes.	**Responsável:** GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS	Descarte inadequado de prováveis resíduos poluentes decorrentes do fornecimento dos bens ou a prestação dos serviços	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	DANO	

	Ações Preventivas		
P-01	Observância da efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública em atendimento ao artigo 5º da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI /MPOG e o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis– DECOR/CGU/AGU.	**Responsável:**	LUAN PHELIPE ARRUDA DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Observância da Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).	**Responsável:**	LUAN PHELIPE ARRUDA DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 13/11/2026 às 16:52:19.

Seleção de fornecedor

GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA

Agente de contratação