AGÊNCIA FLUVIAL DE BOM JESUS DA LAPA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	SAMUEL MAGINA NASCIMENTO	13/11/2026 14:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de pia e materiais elétricos para manutenção e adequação das instalações da Agência Fluvial de Bom Jesus da Lapa-BA

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição inadequada do objeto	Falta de levantamento da necessidade	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar ETP detalhado e validar com área demandante			**Responsável:** SAVIO SIDNEY ARAUJO DE SOUSA JUNQUEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar antes da publicação			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Enquadramento incorreto da Dispensa Eletrônica	Interpretação equivocada da lei	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Nulidade do processo e sanções					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise jurídica prévia			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revogar e reiniciar o processo			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas, considerando a possibilidade de entrega de produtos inadequados, incompatíveis com a descrição do Termo de Referência ou sem as características exigidas.	Especificações insuficientes ou falha na conferência dos produtos ofertados e entregues.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recebimento de materiais inadequados e comprometimento da manutenção e conservação das instalações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer especificações claras no Termo de Referência e conferir os materiais no			**Responsável:** SAVIO SIDNEY ARAUJO DE		

	recebimento.	SOUSA JUNQUEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar os produtos em desacordo e exigir sua substituição, sem ônus adicional para a Administração, observadas as condições da contratação.	**Responsável:** SAVIO SIDNEY ARAUJO DE SOUSA JUNQUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Materiais empregados de má qualidade	Falha na verificação dos materiais fornecidos ou entrega de produtos defeituosos, danificados, vencidos, quando aplicável, ou em desacordo com as especificações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desperdício de recursos públicos, atraso na manutenção e necessidade de substituição dos produtos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a conformidade dos produtos com as especificações, a integridade das embalagens e as condições de validade e conservação, quando aplicáveis.			**Responsável:** SAVIO SIDNEY ARAUJO DE SOUSA JUNQUEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar os materiais desconformes e exigir a substituição pela contratada, sem custos adicionais, sem prejuízo das demais providências administrativas cabíveis.			**Responsável:** SAVIO SIDNEY ARAUJO DE SOUSA JUNQUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos materiais	Falhas logísticas, indisponibilidade dos produtos ou dificuldades de transporte.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução das atividades de manutenção e conservação das instalações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega claro e acompanhar seu cumprimento.			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, avaliar as justificativas apresentadas e adotar as medidas previstas no Termo de Referência e na legislação aplicável, inclusive a aplicação de sanções, quando cabível.			**Responsável:** ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO:09220549590

Assinado de forma digital por ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO:09220549590
Dados: 2026.11.16 10:26:10 -03'00'

ANDREY NASCIMENTO COSTA CARVALHO

Membro da comissão de contratação

SAVIO SIDNEY ARAUJO DE SOUSA JUNQUEIRA:00821773330

Assinado de forma digital por SAVIO SIDNEY ARAUJO DE SOUSA JUNQUEIRA:00821773330
Dados: 2026.11.16 10:37:53 -03'00'

SAVIO SIDNEY ARAUJO DE SOUSA JUNQUEIRA

Responsável pela contratação direta