MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA

ANEXO I.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Contratação de serviço de Laudo Arbóreo Individual com avaliação de risco de queda de uma árvore localizada no Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM).

RISCO 01		
(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
Id	**Dano**	
1.	Não haver disponibilidade orçamentária.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Efetuadas gestões junto ao setor orçamentário da Marinha da Brasil o qual sinalizou positivamente a dotação do recurso.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, somado a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02		
( ) Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto	
Id	**Dano**	
1.	Atraso no procedimento licitatório e na contratação do serviço.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com preços compatíveis com o mercado.	Setor Solicitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Republicação do Aviso de Dispensa.	Equipe de Planejamento da Contratação



Membro da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente
KAREN DA SILVA CARDOSO
Data: 16/11/2026 16:05:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Karen da Silva Cardoso
Primeiro-Tenente (RM2-EN) 23.3648.23
E-mail: karen.cardoso@marinha.mil.br