CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1. Cronograma Físico-Financeiro

Item	Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Item 1 - Serviço técnico especializado de engenharia para revisão, atualização, complementação, compatibilização e integração do Projeto Básico do CD-MB e preparação do pacote técnico da futura obra.	Entrega e aceitação do relatório de visita técnica e de requisitos (item 7.4.1).	10% R$ 12.780,11					
	Elaboração e consolidação dos projetos e da documentação técnica.		0% R$ 0,00				
	Análise e aprovação das entregas (itens 7.4.2, 7.4.3 e 7.4.4).				0% R$0,00		
	Emissão do Termo de Recebimento Provisório.					30% R$ 38.340,34	
	Emissão do Termo de Recebimento Definitivo.						60% R$ 76.680,68
TOTAL (R$)		R$ 12.780,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.340,34	R$ 76.680,68
		R$ 127.801,13					

Rio de Janeiro, na data da assinatura.

Assinatura Digital
Guilherme E. Ferri
000.911.131-05
12/11/2026 10:07:46 -03

GUILHERME ELÍDIO FERRI

Capitão de Corveta (EN)

Integrante Técnico