Obra	Bancos	B.D.I.
Telhado: Onerado - Arvoredo - Capitania - RV FINAL	SINAPI - 09/2026 - Santa Catarina	23,53%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 30.147,04	21,51% 6.484,81	48,23% 14.540,61
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 36.564,88	33,38% 12.204,76	30,00% 10.969,46
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 14.460,84	80,73% 11.674,85	19,27% 2.785,99
4	RETIRADAS	100,00% 253,56	100,00% 253,56	
5	DEMOLIÇÕES	100,00% 5.083,28	70,00% 3.558,30	30,00% 1.524,98
6	ESTRUTURA METALICA E TELHADO	100,00% 110.257,71	20,00% 22.051,54	60,00% 66.154,63
7	REGULARIZAÇÕES / TRATAMENTOS	100,00% 21.714,54	45,94% 9.974,76	42,34% 9.194,81
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 11.807,73	60,00% 7.084,64	40,00% 4.723,09
9	PINTURAS	100,00% 86.188,96	3,21% 2.763,87	60,45% 52.105,93
10	REVESTIMENTOS	100,00% 28.421,79		30,00% 8.526,54
11	LOUÇAS E METAIS	100,00% 6.480,30		
12	LIMPEZA OBRA	100,00% 2.170,95		
Porcentagem			**21,51%**	**48,23%**
Custo			**76.051,09**	**170.526,04**
Porcentagem Acumulado			**21,51%**	**69,74%**
Custo Acumulado			**76.051,09**	**246.577,13**

ROMULO MOTA TEIXEIRA:01588197212

Assinado de forma digital por ROMULO MOTA TEIXEIRA:01588197212
Dados: 2026.11.08 15:31:30 -03'00'

Rômulo Mota Teixeira
Engenheiro Civil — CREA-SP 5071029540
Aragão e Teixeira Arquitetura e Engenharia Ltda (Pedra Angular) — CNPJ 48.047.632/0001-37

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 71,03%

98 DIAS
30,26% 9.121,62
36,62% 13.390,66
20,00% 22.051,54
11,72% 2.544,97
36,34% 31.319,16
70,00% 19.895,25
100,00% 6.480,30
100,00% 2.170,95
30,26%
106.974,45
100,00%
353.551,58