ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a instalação completa de um sistema de propulsão centro-rabeta, constituído por um par de motores diesel Volvo Penta D4-320HP.
NUP:

ITEM	DESCRIÇÃO	EVENTO	PRAZO MÁXIMO EM DIAS	PERCENTUAL PARA PAGAMENTO (aplicado sobre o valor unitário da proposta de preço da contratada)	VALOR (R$)
1	Instalação completa de parelha de motores centro-rabeta e respectivas hélices.	Preparação, marcação e serviços estruturais no espelho de popa	5 dias úteis	25%	R$ 20.986,69
		Instalação física dos motores e rabetas, incluindo alinhamento	6 dias úteis	20%	R$ 16.789,35
		Instalações elétricas e eletrônicas, incluindo baterias, chicotes e instrumentos	5 dias úteis	15%	R$ 12.592,01
		Integração do sistema de combustível, comandos e direção	4 dias úteis	10%	R$ 8.394,67
		Instalação das hélices e aplicação de fluidos, lubrificantes, periféricos e consumíveis	2 dias úteis	10%	R$ 8.394,67
		Comissionamento, parametrização, verificações de estanqueidade e testes funcionais e de mar	5 dias úteis	15%	R$ 12.592,01
		Correções finais, entrega da documentação e recebimento provisório	3 dias úteis	5%	R$ 4.197,34
		TOTAL:	**30 dias úteis**	**100%**	**R$ 83.946,74**

Observação: O presente cronograma refere-se exclusivamente ao Item 1 — instalação completa de uma parelha de motores, correspondendo cada unidade à instalação de dois motores. Os Itens 2 e 3, relativos às diárias de técnico e de mecânico, não estão contemplados nos percentuais e valores acima, devendo ser medidos e pagos separadamente, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEANDRO AUGUSTO SOUZA
Data: 22/09/2026 08:22:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

LEANDRO AUGUSTO SOUZA
PRIMEIRO-TENENTE (EN)