ANEXO D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada em engenharia para elaboração dos Projetos Executivos e execução das obras de recuperação e reforço estrutural da varanda do prédio principal do Colégio Naval

ITEM	VALOR	PRAZO	TOTAL (R$)	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		270 Dias		300 Dias	
	com BDI (R$)	% Absoluto		MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%	MÊS 07	%	MÊS 8	%	MÊS 9	%	MÊS 10	%
1 - SERVIÇOS GERAIS	R$ 330.438,28	23,95%		R$ 46.261,36	14	R$ 59.478,89	18	R$ 42.956,98	13	R$ 42.956,98	13	R$ 29.739,45	9	R$ 29.739,45	9	R$ 29.739,45	9	R$ 16.521,91	4	R$ 16.521,91	5,00%	R$ 16.521,91	5,00%
2 – ARQUITETURA	R$ 362.030,18	26,24%				R$ 32.582,72	9	R$ 50.684,23	14	R$ 65.165,43	18	R$ 65.165,43	18	R$ 47.063,92	13	R$ 32.582,72	9	R$ 32.582,72	9	R$ 18.101,51	5,00%	R$ 18.101,51	5,00%
3 – ESTRUTURAL	R$ 618.423,12	44,83%				R$ 30.921,16	5	R$ 80.395,01	13	R$ 111.316,16	18	R$ 111.316,16	18	R$ 111.316,16	18	R$ 86.579,24	14	R$ 24.736,92	4	R$ 30.921,16	5,00%	R$ 30.921,16	5,00%
TERP	R$ 34.353,92	2,49%																					
TERD	R$ 34.353,92	2,49%																					
DESEMBOLSO MENSAL				R$ 46.261,36		R$ 122.982,76		R$ 174.036,21		R$ 219.438,57		R$ 206.221,04		R$ 188.119,53		R$ 148.901,40		R$ 73.841,56		R$ 65.544,58		R$ 65.544,58	
TOTAL (R$)	**R$ 1.379.599,42**			**R$ 46.261,36**	**3,35%**	**R$ 169.244,12**	**12,27%**	**R$ 343.280,33**	**24,88%**	**R$ 562.718,90**	**40,79%**	**R$ 768.939,94**	**55,74%**	**R$ 957.059,47**	**69,37%**	**R$ 1.105.960,87**	**80,17%**	**R$ 1.179.802,42**	**85,52%**	**1.245.347,00**	**90,27%**	**R$ 1.310.891,58**	**95,02%**

		330 Dias		360 Dias	
		MÊS 9	%	MÊS 10	%
1 - SERVIÇOS GERAIS	R$ 330.438,28				
2 – ARQUITETURA	R$ 362.030,18				
3 – ESTRUTURAL	R$ 618.423,12				
TERP	R$ 34.353,92	R$ 34.353,92	100		
TERD	R$ 34.353,92			R$ 34.353,92	100
		R$ 34.353,92		R$ 34.353,92	
		1.345.245,50	**97,51%**	**R$ 1.379.599,42**	**100,00%**

Angra dos Reis, na data da assinatura.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FILIPE SEABRA AGUIAR
Data: 23/11/2026 15:21:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elaborado por:

FILIPE SEABRA AGUIAR
Segunto-Tenente (RM2-EM)
Encarregado de Obras Civis
CREA-RJ.: 2022108033