DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	JOAO BATISTA SILVA DE SA	14/05/2026 11:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de Frete Aéreo (helicóptero)

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Comprometimento da continuidade das ações de atendimento do Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus	Retardamento da conclusão da licitação do objeto que se pretende contratar, considerando que o Contrato que será substituído se encerra em 15/06/2026.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Paralização da prestação dos serviços de frete aéreo aos indígenas atendidos pelo DSEI MRP.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração dos procedimentos necessários dentro de um curto prazo para a Contratação pretendida.			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Prioridade alta na finalização do processo licitatório			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação resultar sem vencedor habilitado	Licitação sem vencedor habilitado (fracassado).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no procedimento licitatório, ou nos trâmites de disponibilização orçamentária para prosseguimento do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram compatíveis com a realidade do mercado. Dar ampla publicidade ao Edital			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar exigências do Edital e realizar nova licitação.			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na prestação dos serviços de frete aéreo	Inadimplência contratual em virtude do início dos serviços e/ou inexecução parcial por motivo diversos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inadimplência contratual em virtude do início dos serviços e/ou inexecução parcial por motivos diversos.					
	Ações Preventivas					
P-01	O Termo de Referência contemplará detalhadamente as condições de execução dos serviços e fornecimento dos materiais previstos.			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	No edital e seus anexos estarão definidos as responsabilidades da Contratada e Contratante, bem como as sanções administrativas nos casos de inadimplências.			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO RICARDO DA COSTA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 15/05/2026 às 09:51:48.

JOAO BATISTA SILVA DE SA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 15/05/2026 às 09:49:53.