MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Cronograma Físico e Financeiro	BDI 1 (%) :	23,56	BDI Referencial (Não Desonerado)		
	BDI 2 (%)	15,47	BDI Diferenciado (Não Desonerado)		
	SINAPI/AM:	FEV/2026	HORISTA:	114,16%	
	SBC/AM:	MAR/2026	MENSALISTA	70,80%	
	SICRO3/AM	OUT/2025			
	ORSE/SERGIPE	DEZ/2025			
Obra:	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA (SAA)				
Aldeia:	ESTIRÃO GRANDE - POLO BASE BOCA DO JAUARI	**Município:**	HUMAITÁ / AM		

	Obra	**Bancos**	**B.D.I.**		**Encargos Sociais**	
Item	**Descrição**	**Total Por Etapa**	**30 DIAS**	**60 DIAS**	**90 DIAS**	**120 DIAS**
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**100,00%**	20,35%	23,10%	29,09%	27,46%
		69.888.76	14.222,36	16.144,30	20.330,64	19.191,45
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%**	50,00%			50,00%
		241.712.21	120.856,11			120.856,11
3	**CAPTAÇÃO DE POÇO TUBULAR ATE 150M**	**100,00%**	15,00%	85,00%		
		164.389.21	24.658,38	139.730,83		
4	**RESERVATÓRIO ELEVADO DE 10M³**	**100,00%**		20,00%	60,00%	20,00%
		141.064.77		28.212,95	84.638,86	28.212,95
5	**CASA DE QUÍMICA ABAIXO DO RESERVATÓRIO**	**100,00%**			75,00%	25,00%
		26.256.82			19.692,62	6.564,21
6	**REDE ELÉTRICA, SPDA E ATERRAMENTO**	**100,00%**			50,00%	50,00%
		55.402.34			27.701,17	27.701,17
7	**CERCA DE PROTEÇÃO**	**100,00%**		25,00%	75,00%	
		34.785.81		8.696,45	26.089,36	
8	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00%**			80,00%	20,00%
		80.473.74			64.378,99	16.094,75
9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**100,00%**				100,00%
		20.700.29				20.700,29
Porcentagem			**19,14%**	**23,1%**	**29,09%**	**28,67%**
Custo			**159.736,84**	**192.784,53**	**242.831,63**	**239.320,92**
Porcentagem Acumulado			**19,14%**	**42,23%**	**71,33%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**159.736,84**	**352.521,37**	**595.353,00**	**834.673,95**

Edmilson de Lira da Costa Junior
Eng. Civil CREA-AM nº35389/D-AM
Supervisor Saúde Ambiental
SESANI/DSEI-MAO