MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Cronograma Físico e Financeiro	BDI 1 (%) :	23,52	BDI Referencial (Não Desonerado)		
	BDI 2 (%)	15,28	BDI Diferenciado (Não Desonerado)		
	SINAPI/AM:	set/25	HORISTA:	113,55%	
	SBC/AM:	out/25	MENSALISTA	70,26%	
	SICRO3/AM	jul/25			
	ORSE/SERGIPE	ago/25			
Obra:	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA (SAA)				
Aldeia:	AS COBRAS - POLO BASE KWATA	**Município:**	BORBA/ AM		

	Obra	**Bancos**	**B.D.I.**		**Encargos Sociais**	
Item	**Descrição**	**Total Por Etapa**	**30 DIAS**	**60 DIAS**	**90 DIAS**	**120 DIAS**
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**100,00%**	30,02%	24,01%	32,65%	13,32%
		61.373,13	18.424,21	14.738,14	20.038,33	8.174,90
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%**	100,00%			
		175.210,52	175.210,52			
3	**CAPTAÇÃO DE POÇO TUBULAR ATE 150M**	**100,00%**	15,00%	85,00%		
		141.348,91	21.202,34	120.146,57		
4	**RESERVATÓRIO ELEVADO DE 10M³**	**100,00%**		20,00%	60,00%	20,00%
		141.543,72		28.308,74	84.926,23	28.308,74
5	**CASA DE QUÍMICA ABAIXO DO RESERVATÓRIO**	**100,00%**			75,00%	25,00%
		25.905,08			19.428,81	6.476,27
6	**REDE ELÉTRICA, SPDA E ATERRAMENTO**	**100,00%**			50,00%	50,00%
		55.123,14			27.561,57	27.561,57
7	**CERCA DE PROTEÇÃO**	**100,00%**		25,00%	75,00%	
		34.651,72		8.662,93	25.988,79	
8	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**	**100,00%**			80,00%	20,00%
		69.658,02			55.726,42	13.931,60
9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**100,00%**				100,00%
		10.925,43				10.925,43
Porcentagem			**30,02%**	**24,01%**	**32,65%**	**13,33%**
Custo			**214.837,07**	**171.856,39**	**233.670,14**	**95.378,51**
Porcentagem Acumulado			**30,02%**	**54,03%**	**86,67%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**214.837,07**	**386.693,46**	**620.363,60**	**715.739,67**

Edmilson de Lira da Costa Junior
Eng. Civil CREA-AM nº35389/D-AM
Supervisor Saúde Ambiental
SESANI/DSEI-MAO