Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - ALDEIA CABECEIRA SERINGAL II - 10m³

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso
SBC - 03/2026 - Mato Grosso
SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso
ORSE - 01/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,84%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 55.330,55	45,91% 25.402,26	13,80% 7.635,62	20,59% 11.392,56	19,70% 10.900,12
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 32.914,41	45,91% 15.111,01	13,80% 4.542,19	20,59% 6.777,08	19,70% 6.484,14
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 32.914,41	45,91% 15.111,01	13,80% 4.542,19	20,59% 6.777,08	19,70% 6.484,14
3	IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR	100,00% 161.496,53	100,00% 161.496,53			
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	100,00% 40.260,34			50,00% 20.130,17	50,00% 20.130,17
5	TRATAMENTO	100,00% 1.341,43			60,00% 804,86	40,00% 536,57
6	ESTRUTURA DE CONCRETO E CASA DE ABRIGO	100,00% 102.256,00		50,00% 51.128,00	30,00% 30.676,80	20,00% 20.451,20
7	RESERVAÇÃO	100,00% 13.153,04			60,00% 7.891,82	40,00% 5.261,22
8	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE CAPTAÇÃO DO POÇO	100,00% 26.714,39			30,00% 8.014,32	70,00% 18.700,07
9	REDE DE ENERGIA	100,00% 35.790,41		30,00% 10.737,12	40,00% 14.316,16	30,00% 10.737,12
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	100,00% 15.956,99			50,00% 7.978,50	50,00% 7.978,50
11	PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	100,00% 788,42				100,00% 788,42
Porcentagem			**41,57%**	**15,24%**	**22,22%**	**20,98%**
Custo			**202.009,79**	**74.042,92**	**107.982,26**	**101.967,52**
Porcentagem Acumulado			**41,57%**	**56,8%**	**79,02%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**202.009,79**	**276.052,71**	**384.034,97**	**486.002,51**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON ALEXANDRE CRISTOVAO RICCIELLI I
Data: 11/03/2026 17:33:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS
Data: 11/03/2026 17:35:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br