Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - CACHOERINHA BN - 10m³

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso
SBC - 05/2026 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso
ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
24,84%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 60.862,70	45,91% 27.942,07	13,80% 8.399,05	20,59% 12.531,63	19,70% 11.989,95
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 32.914,41	38,71% 12.741,17	10,73% 3.531,72	32,43% 10.674,14	18,13% 5.967,38
3	IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR	100,00% 160.141,32	100,00% 160.141,32			
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	100,00% 33.468,70			50,00% 16.734,35	50,00% 16.734,35
5	TRATAMENTO	100,00% 1.343,99			60,00% 806,39	40,00% 537,60
6	ESTRUTURA DE CONCRETO E CASA DE ABRIGO	100,00% 102.792,92		50,00% 51.396,46	30,00% 30.837,88	20,00% 20.558,58
7	RESERVAÇÃO	100,00% 10.965,12			60,00% 6.579,07	40,00% 4.386,05
8	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE CAPTAÇÃO DO POÇO	100,00% 27.229,61			30,00% 8.168,88	70,00% 19.060,73
9	REDE DE ENERGIA	100,00% 25.610,94		30,00% 7.683,28	40,00% 10.244,38	30,00% 7.683,28
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	100,00% 16.114,41			50,00% 8.057,21	50,00% 8.057,21
11	PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	100,00% 790,75				100,00% 790,75
Porcentagem			42,53%	15,04%	22,16%	20,28%
Custo			200.824,55	71.010,51	104.633,92	95.765,87
Porcentagem Acumulado			42,53%	57,56%	79,72%	100,0%
Custo Acumulado			200.824,55	271.835,06	376.468,98	472.234,87

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON ALEXANDRE CRISTOVAO RICCIELLI I
Data: 11/03/2026 17:33:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS
Data: 11/03/2026 17:35:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br