Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - NEGAROTÊ NOVA JACARÉ - 10m³

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso
SBC - 05/2026 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso
ORSE - 03/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
24,84%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 57.707,57	45,91% 26.493,55	13,80% 7.963,64	20,59% 11.881,99	19,70% 11.368,39
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 32.914,41	38,71% 12.741,17	10,73% 3.531,72	32,43% 10.674,14	18,13% 5.967,38
3	IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR	100,00% 230.086,01	100,00% 230.086,01			
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	100,00% 22.484,46			50,00% 11.242,23	50,00% 11.242,23
5	TRATAMENTO	100,00% 1.343,99			60,00% 806,39	40,00% 537,60
6	ESTRUTURA DE CONCRETO E CASA DE ABRIGO	100,00% 102.792,92		50,00% 51.396,46	30,00% 30.837,88	20,00% 20.558,58
7	RESERVAÇÃO	100,00% 10.965,12			60,00% 6.579,07	40,00% 4.386,05
8	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE CAPTAÇÃO DO POÇO	100,00% 27.229,61			30,00% 8.168,88	70,00% 19.060,73
9	REDE DE ENERGIA	100,00% 25.610,94		30,00% 7.683,28	40,00% 10.244,38	30,00% 7.683,28
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	100,00% 16.114,41			50,00% 8.057,21	50,00% 8.057,21
11	PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	100,00% 790,75				100,00% 790,75
Porcentagem			**51,0%**	**13,37%**	**18,65%**	**16,98%**
Custo			**269.320,72**	**70.575,10**	**98.492,16**	**89.652,19**
Porcentagem Acumulado			**51,0%**	**64,37%**	**83,02%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**269.320,72**	**339.895,82**	**438.387,98**	**528.040,19**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDERSON ALEXANDRE CRISTOVAO RICCIELLI I
Data: 11/03/2026 17:33:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS
Data: 11/03/2026 17:35:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br