MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM COMODATO

A entrega e a instalação dos equipamentos em comodato deverá ocorrer em 60 (sessenta) dias a partir da assinatura da Ata de Registro de Preço (contrato de comodato) e deverá ser agendada com antecedência mínima de 15 dias junto ao SERVIÇO DE PATRIMÔNIO, pelo telefone (21) 3037-2161 ou pelo e-mail inc.patrimonio@gmail.com. Entregas que não forem previamente agendadas, poderão ser recusadas. O prazo de 15 dias visa proporcionar o preparo do espaço para receber equipamentos de grande porte.

A entrega de insumos seguirá outro fluxo através do almoxarifado/laboratório, segundo o descrito no Termo de Referência. Deverá ter início a partir da nota de empenho, e a entrega deverá ser agendada com pelo menos 72 horas com o almoxarifado. O primeiro empenho deverá ocorrer com data de validade que permita a utilização por ocasião da instalação e a entrega deverá ocorrer após instalação da máquina.

Cronograma de entrega e instalação do equipamento - Anexo II			
	Data	Prazos	Observações:
Assinatura da ATA RP			Até 60 dias para instalação da máquina.
Fase Pré-instalação			
Visita técnica (instalação)			Necessidades de visitas técnicas ou reuniões e demandas eventuais de adequações, poderão ser agendadas conforme demanda da empresa e visando realizar todas as adequações do espaço e demandas relativas a engenharia predial antes da instalação.
Agendamento da entrega			Até 15 dias antes da entrega dos aparelhos SERVIÇO DE PATRIMÔNIO, pelo telefone (21) 3037-2161 ou pelo e-mail inc.patrimonio@gmail.com.
Previsão da data de entrega			Não necessita ser uma data precisa, mas uma previsão.
Aceite provisório			Avaliação de risco do equipamento (Check List – Anexo do Termo de Referência) na entrega. Formulários avaliados pela de fiscalização (Gerência de risco, Engenharia Clínica, TI)
Fase de instalação			
Aceite definitivo			Avaliação de risco do equipamento (checklist - Anexo nº3 do Termo de Referência) Instalação completa, incluindo interfaceamento, dentro dos 60 dias de prazo, com aparelho em funcionamento. Formulário: Termo circunstanciado

Validação			
			Até 7 dias após instalação
Treinamento			
			Inicia-se na data subsequente à aceitação definitiva da instalação/calibração do equipamento e após validação com duração de 15 dias.
Manutenções Preventivas			
			A Empresa deverá determinar a métrica das datas a serem combinadas (anual, semestral, trimestral, bimestral ou mensal e poderá fixar as datas a partir do segundo empenho).