PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PRSTM/SECSTM/DIRAD/COGIP/SENAR

ANEXO AO TR

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE OBRA

	Etapas	Duração (dias corridos)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	...	MÊS 15
1	**Fornecimento e Instalação de Elevador**	**100**						
1.1	Assinatura do Contrato	0						
1.3	Execução da Caixa de Corrida	60						
1.4	Projeto Executivo do Elevador OBS: sendo 5 dias para análise e 5 dias para correção.	30						
1.5	Fornecimento/Instalação/ Montagem	60						
1.6	Comissionamento do Elevador	10						
1.7	Liberação para operação regular	0						
1.8	Recebimento provisório	conforme TR						
1.9	Recebimento definitivo	conforme TR						
2	**Manutenção de Elevadores**	**(Meses)**						
2.1	Elevador social	12						

OBSERVAÇÕES

a) Prazo de execução da instalação é de 100 dias, excluidos prazos de Recebimentos (provisório e definitivo).

b) O prazo da manutenção é de 12 (doze) meses após entrega do equipamento.

Documento assinado eletronicamente por **DÁRLEY MARCOS DA SILVA MOREIRA**, **TERCEIRIZADO - Engenheiro Mecânico**, em 02/10/2026, às 12:46 (horário de Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA MOTA**, **TERCEIRIZADO - Engenheiro Civil**, em 02/10/2026, às 13:10 (horário de Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5099522** e o código CRC **6E5997E2**.