CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**CONSTRUÇÃO DA SALA DO NTI E MOTORISTAS**	100	756.794,34	13,56	102.627,52	22,21	168.064,95	33,07	250.235,41	21,73	164.486,47	9,43	71.379,99
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	12,31	93.048,50	2,46	18.609,70	2,46	18.609,70	2,46	18.609,70	2,46	18.609,70	2,47	18.609,70
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.01.001	Mão de obra de engenheiro médio	6,9	52.089,00	1,38	10.417,80	1,38	10.417,80	1,38	10.417,80	1,38	10.417,80	1,38	10.417,80
				20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30	
01.01.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	5,41	40.959,50	1,08	8.191,90	1,08	8.191,90	1,08	8.191,90	1,08	8.191,90	1,09	8.191,90
				20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30	
01.02	**SERVIÇOS INICIAIS**	2,29	17.227,26	1,03	7.826,90	0,31	2.350,09	0,31	2.350,09	0,31	2.350,09	0,33	2.350,09
				45,43%		13,64%		13,64%		13,64%		13,65%	
01.02.001	**MOBILIZAÇÃO CANTEIRO**	1,25	9.424,02	0,78	5.927,66	0,12	874,09	0,12	874,09	0,12	874,09	0,11	874,09
				62,90%		9,28%		9,28%		9,28%		9,26%	
01.02.001.001	Aluguel de banheiro químico, com uma limpeza semanal	0,58	4.370,45	0,12	874,09	0,12	874,09	0,12	874,09	0,12	874,09	0,10	874,09
				20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30	
01.02.001.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,55	4.192,08	0,55	4.192,08								
				100,00% 1/30									
01.02.001.003	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	0,05	407,85	0,05	407,85								
				100,00% 1/30									
01.02.001.004	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	0,02	124,80	0,02	124,80								
				100,00% 1/30									
01.02.001.005	Transporte horizontal com carrinho de mão, de sacos de 50 kg (unidade: kgxkm). af_04/2026	0,01	64,98	0,01	64,98								
				100,00% 1/30									
01.02.001.006	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ /	0,01	68,06	0,01	68,06								
				100,00% 1/30									
01.02.001.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_02/2026	0,03	195,80	0,03	195,80								
				100,00% 1/30									
01.02.002	**INSTALAÇÕES CANTEIRO**	0,06	423,24	0,06	423,24								
				100,00%									
01.02.002.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	0,06	423,24	0,06	423,24								
				100,00% 1/30									
01.02.003	**EQUIPAMENTOS**	0,98	7.380,00	0,20	1.476,00	0,20	1.476,00	0,20	1.476,00	0,20	1.476,00	0,18	1.476,00
				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
01.02.003.001	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	0,98	7.380,00	0,20	1.476,00	0,20	1.476,00	0,20	1.476,00	0,20	1.476,00	0,18	1.476,00
				20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03	**INFRAESTRUTURA**	9,94	75.251,42	9,94	75.251,42								
				100,00%									
01.03.001	**FUNDAÇÃO - SERVIÇOS PRELIMINARES**	0,49	3.682,84	0,49	3.682,84								
				100,00%									
01.03.001.001	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	0,29	2.203,22	0,29	2.203,22								
				100,00% 1/30									
01.03.001.002	Regularização mecanizada de áreas	0,03	220,15	0,03	220,15								
				100,00% 1/30									
01.03.001.003	Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_02/2026	0,17	1.259,47	0,17	1.259,47								
				100,00% 1/30									
01.03.002	**SAPATAS**	7,27	55.049,13	7,27	55.049,13								
				100,00%									
01.03.002.001	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidraúlica	0,04	269,41	0,04	269,41								
				100,00% 1/30									
01.03.002.002	Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, com pranchões, longarinas e estroncas de madeira	0,54	4.089,66	0,54	4.089,66								
				100,00% 1/30									
01.03.002.003	Apiloamento manual de fundo de vala	0,09	700,54	0,09	700,54								
				100,00% 1/30									
01.03.002.004	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	2,76	20.892,64	2,76	20.892,64								
				100,00% 1/30									
01.03.002.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,73	5.555,63	0,73	5.555,63								
				100,00% 1/30									
01.03.002.006	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev	0,98	7.390,86	0,98	7.390,86								
				100,00% 1/30									
01.03.002.007	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	0,32	2.451,64	0,32	2.451,64								
				100,00% 1/30									
01.03.002.008	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	1,27	9.617,61	1,27	9.617,61								
				100,00% 1/30									
01.03.002.009	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa	0,33	2.529,29	0,33	2.529,29								
				100,00% 1/30									
01.03.002.010	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	0,21	1.551,85	0,21	1.551,85								
				100,00% 1/30									
01.03.003	**VIGAS BALDRAMES**	2,18	16.519,45	2,18	16.519,45								
				100,00%									

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,03	193,41	0,03	193,41								
				100,00% 1/30									
01.03.003.002	Apiloamento manual de fundo de vala	0,03	247,92	0,03	247,92								
				100,00% 1/30									
01.03.003.003	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	0,98	7.393,79	0,98	7.393,79								
				100,00% 1/30									
01.03.003.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,29	2.230,79	0,29	2.230,79								
				100,00% 1/30									
01.03.003.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,07	559,31	0,07	559,31								
				100,00% 1/30									
01.03.003.006	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	0,2	1.539,78	0,20	1.539,78								
				100,00% 1/30									
01.03.003.007	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa	0,17	1.289,51	0,17	1.289,51								
				100,00% 1/30									
01.03.003.008	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	0	19,54		19,54								
				100,00%									
01.03.003.009	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev	0,07	497,69	0,07	497,69								
				100,00% 1/30									
01.03.003.010	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 06 usos, inclusive escoramento	0,34	2.547,71	0,34	2.547,71								
				100,00% 1/30									
01.04	**1° PAV - SUPRAESTRUTURA**	0,06	455,03			0,06	455,03						
						100,00%							
01.04.001	**1° PAV - PILARES**	0,06	455,03			0,06	455,03						
						100,00%							
01.04.001.001	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	0,02	173,44			0,02	173,44						
						100,00% 1/30							
01.04.001.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,01	52,85			0,01	52,85						
						100,00% 1/30							
01.04.001.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,02	145,45			0,02	145,45						
						100,00% 1/30							
01.04.001.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,01	83,29			0,01	83,29						
						100,00% 1/30							
01.05	**2° PAV - SUPRAESTRUTURA**	10,48	79.323,30			10,48	79.323,30						
						100,00%							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.001	**2° PAV - VIGAS SUPERIORES**	5,23	39.612,51			5,23	39.612,51						
						100,00%							
01.05.001.001	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 02 usos, inclusive escoramento	2,1	15.869,99			2,10	15.869,99						
						100,00% 1/30							
01.05.001.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,21	1.622,14			0,21	1.622,14						
						100,00% 1/30							
01.05.001.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,97	7.334,26			0,97	7.334,26						
						100,00% 1/30							
01.05.001.004	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev	0,95	7.207,00			0,95	7.207,00						
						100,00% 1/30							
01.05.001.005	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	1	7.579,12			1,00	7.579,12						
						100,00% 1/30							
01.05.002	**2° PAV - ESCADA**	1,49	11.237,99			1,49	11.237,99						
						100,00%							
01.05.002.001	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	0,42	3.171,71			0,42	3.171,71						
						100,00% 1/30							
01.05.002.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,89	6.754,03			0,89	6.754,03						
						100,00% 1/30							
01.05.002.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,03	212,86			0,03	212,86						
						100,00% 1/30							
01.05.002.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,15	1.099,39			0,15	1.099,39						
						100,00% 1/30							
01.05.003	**2° PAV - LAJE**	3,76	28.472,80			3,76	28.472,80						
						100,00%							
01.05.003.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento	2,87	21.719,00			2,87	21.719,00						
						100,00% 1/30							
01.05.003.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,01	64,59			0,01	64,59						
						100,00% 1/30							
01.05.003.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,33	2.524,86			0,33	2.524,86						
						100,00% 1/30							
01.05.003.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,55	4.164,35			0,55	4.164,35						
						100,00% 1/30							
01.06	**ÁREA TÉCNICA**	1,45	10.960,82					1,45	10.960,82				
								100,00%					

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.06.001	**PILARES**	0,9	6.764,63					0,90	6.764,63				
								100,00%					
01.06.001.001	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	0,3	2.287,74					0,30	2.287,74				
								100,00% 1/30					
01.06.001.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,34	2.539,09					0,34	2.539,09				
								100,00% 1/30					
01.06.001.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,09	688,49					0,09	688,49				
								100,00% 1/30					
01.06.001.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,17	1.249,31					0,17	1.249,31				
								100,00% 1/30					
01.06.002	**VIGAS**	0,15	1.178,83					0,15	1.178,83				
								100,00%					
01.06.002.001	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 02 usos, inclusive escoramento	0,08	599,78					0,08	599,78				
								100,00% 1/30					
01.06.002.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,01	98,36					0,01	98,36				
								100,00% 1/30					
01.06.002.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,03	230,83					0,03	230,83				
								100,00% 1/30					
01.06.002.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,03	249,86					0,03	249,86				
								100,00% 1/30					
01.06.003	**COBERTURA**	0,4	3.017,36					0,40	3.017,36				
								100,00%					
01.06.003.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	0,09	682,24					0,09	682,24				
								100,00% 1/30					
01.06.003.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	0,18	1.353,98					0,18	1.353,98				
								100,00% 1/30					
01.06.003.003	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	0,06	477,81					0,06	477,81				
								100,00% 1/30					
01.06.003.004	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm	0,07	503,33					0,07	503,33				
								100,00% 1/30					
01.07	**3° PAV - SUPRAESTRUTURA - COBERTURA**	11,99	90.685,23					11,99	90.685,23				
								100,00%					
01.07.001	**3° PAV - PILARES**	3,67	27.729,42					3,67	27.729,42				
								100,00%					

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07.001.001	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	1,09	8.259,00					1,09	8.259,00				
								100,00%	1/30				
01.07.001.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,27	2.018,50					0,27	2.018,50				
								100,00%	1/30				
01.07.001.003	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev	1,1	8.303,82					1,10	8.303,82				
								100,00%	1/30				
01.07.001.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,51	3.831,20					0,51	3.831,20				
								100,00%	1/30				
01.07.001.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,7	5.316,90					0,70	5.316,90				
								100,00%	1/30				
01.07.002	**3° PAV - VIGAS SUPERIORES**	5,59	42.324,06					5,59	42.324,06				
								100,00%					
01.07.002.001	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 02 usos, inclusive escoramento	2,39	18.076,07					2,39	18.076,07				
								100,00%	1/30				
01.07.002.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,28	2.141,81					0,28	2.141,81				
								100,00%	1/30				
01.07.002.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,88	6.629,13					0,88	6.629,13				
								100,00%	1/30				
01.07.002.004	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev	0,94	7.148,35					0,94	7.148,35				
								100,00%	1/30				
01.07.002.005	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	1,1	8.328,70					1,10	8.328,70				
								100,00%	1/30				
01.07.003	**3° PAV - LAJES**	2,73	20.631,75					2,73	20.631,75				
								100,00%					
01.07.003.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento	1,78	13.465,78					1,78	13.465,78				
								100,00%	1/30				
01.07.003.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,06	460,95					0,06	460,95				
								100,00%	1/30				
01.07.003.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	0,34	2.540,67					0,34	2.540,67				
								100,00%	1/30				
01.07.003.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,55	4.164,35					0,55	4.164,35				
								100,00%	1/30				
01.08	**PAREDES E VEDAÇÕES**	3,96	29.922,03			3,94	29.795,50	0,02	126,53				
						99,58%		0,42%					

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.001	**PAREDES**	3,96	29.922,03			3,94	29.795,50	0,02	126,53				
						99,58%		0,42%					
01.08.001.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	3,3	24.943,06			3,30	24.943,06						
						100,00% 1/30							
01.08.001.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	0,61	4.602,48			0,61	4.602,48						
						100,00% 1/30							
01.08.001.003	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar	0,03	249,96			0,03	249,96						
						100,00% 1/30							
01.08.001.004	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm	0,02	126,53					0,02	126,53				
								100,00% 1/30					
01.09	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	1,3	9.845,02			0,19	1.439,32	0,19	1.439,32	0,92	6.966,38		
						14,62%		14,62%		70,76%			
01.09.001	**BANHEIROS 1 E 2 / VARANDA SUPERIOR**	0,38	2.878,64			0,19	1.439,32	0,19	1.439,32				
						50,00%		50,00%					
01.09.001.001	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref:	0,38	2.878,64			0,19	1.439,32	0,19	1.439,32				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.09.002	**LAJE - COBERTURA**	0,92	6.966,38							0,92	6.966,38		
										100,00%			
01.09.002.001	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer,	0,7	5.324,06							0,70	5.324,06		
										100,00% 1/30			
01.09.002.002	Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3	0,22	1.642,32							0,22	1.642,32		
										100,00% 1/30			
01.10	**PAVIMENTAÇÃO - TÉRREO, SUPERIOR E COBERTURA**	2,32	17.588,52					1,81	13.724,25			0,51	3.864,27
								78,03%				21,97%	
01.10.001	**TÉRREO - EXTERNO**	0,51	3.864,27									0,51	3.864,27
												100,00%	
01.10.001.001	Regularização manual e compactação com placa vibratória	0,06	458,69									0,06	458,69
												100,00% 1/30	
01.10.001.002	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	0,37	2.830,28									0,37	2.830,28
												100,00% 1/30	
01.10.001.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor,	0,08	575,30									0,08	575,30
												100,00% 1/30	
01.10.002	**PISO DE CONCRETO**	0,98	7.411,54					0,98	7.411,54				
								100,00%					

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.002.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	0,98	7.411,54					0,98	7.411,54				
								100,00% 1/30					
01.10.003	**CONTRAPISOS - TÉRREO, SUPERIOR E COBERTURA**	0,83	6.312,71					0,83	6.312,71				
								100,00%					
01.10.003.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	0,83	6.312,71					0,83	6.312,71				
								100,00% 1/30					
01.11	**COBERTURA**	2,62	19.747,95			1,30	9.873,98	1,32	9.873,97				
						50,00%		50,00%					
01.11.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	0,6	4.522,23			0,30	2.261,12	0,30	2.261,11				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.11.002	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm	0,11	860,40			0,06	430,20	0,05	430,20				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.11.003	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	0,17	1.249,50			0,08	624,75	0,09	624,75				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.11.004	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	0,55	4.141,02			0,27	2.070,51	0,28	2.070,51				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.11.005	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	1,19	8.974,80			0,59	4.487,40	0,60	4.487,40				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.12	**ESQUADRIAS**	3,64	27.574,57							3,64	27.574,57		
										100,00%			
01.12.001	**ALUMÍNIO**	2,72	20.578,93							2,72	20.578,93		
										100,00%			
01.12.001.001	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	0,15	1.112,05							0,15	1.112,05		
										100,00% 1/30			
01.12.001.002	Janela de correr, 2 folhas, alumínio anodizado, preto. Ref.: AGETOP CIVIL	2,42	18.318,96							2,42	18.318,96		
										100,00% 1/30			
01.12.001.003	Janela em alumínio anodizado preto, tipo maxim-ar, com ferragens. Ref.: AGETOP CIVIL	0,15	1.147,92							0,15	1.147,92		
										100,00% 1/30			
01.12.002	**MADEIRA**	0,92	6.995,64							0,92	6.995,64		
										100,00%			
01.12.002.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,81	6.131,70							0,81	6.131,70		
										100,00% 1/30			
01.12.002.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,11	863,94							0,11	863,94		
										100,00% 1/30			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.13	**PINTURA**	4,95	37.442,27									4,95	37.442,27
												100,00%	
01.13.001	**PINTURA - INTERNO**	1,88	14.225,14									1,88	14.225,14
												100,00%	
01.13.001.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	1,88	14.225,14									1,88	14.225,14
												100,00% 1/30	
01.13.002	**PINTURA - EXTERNO**	3,07	23.217,13									3,07	23.217,13
												100,00%	
01.13.002.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02	2,47	18.683,79									2,47	18.683,79
												100,00% 1/30	
01.13.002.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	0,3	2.239,56									0,30	2.239,56
												100,00% 1/30	
01.13.002.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,23	1.756,74									0,23	1.756,74
												100,00% 1/30	
01.13.002.004	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	0,07	537,04									0,07	537,04
												100,00% 1/30	
01.14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA**	11,82	89.586,84					4,49	33.971,80	7,33	55.615,04		
								37,92%		62,08%			
01.14.001	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	1,27	9.695,06					0,64	4.847,58	0,63	4.847,48		
								50,00%		50,00%			
01.14.001.001	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	0,05	364,31					0,02	182,16	0,03	182,15		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.14.001.002	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.	0,16	1.212,67					0,08	606,34	0,08	606,33		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.14.001.003	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.	0,37	2.796,05					0,18	1.398,03	0,19	1.398,02		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.14.001.004	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	0,1	734,28					0,05	367,14	0,05	367,14		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.14.001.005	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	0	14,63						7,32		7,31		
								50,00%		50,00%			
01.14.001.006	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	0,02	185,28					0,01	92,64	0,01	92,64		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.14.001.007	Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	0	28,78						14,39		14,39		
								50,00%		50,00%			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14.001.008	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	0,05	370,56					0,02	185,28	0,03	185,28		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.14.001.009	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	0	25,29						12,65		12,64		
								50,00%		50,00%			
01.14.001.010	Cruzeta 400 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	0,05	407,72					0,03	203,86	0,02	203,86		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.14.001.011	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	0,03	227,45					0,02	113,73	0,01	113,72		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.14.001.012	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	0,05	367,32					0,02	183,66	0,03	183,66		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.14.001.013	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	0,04	291,78					0,02	145,89	0,02	145,89		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.14.001.014	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	0,07	535,80					0,04	267,90	0,03	267,90		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.14.001.015	Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	0,04	287,82					0,02	143,91	0,02	143,91		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.14.001.016	Interruptor simples (4 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,01	94,80					0,01	47,40		47,40		
								50,00%	1/30	50,00%			
01.14.001.017	Interruptor 01 seção simples	0	9,84						4,92		4,92		
								50,00%		50,00%			
01.14.001.018	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	0,02	153,85					0,01	76,93	0,01	76,92		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.14.001.019	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA	0,05	401,67					0,03	200,84	0,02	200,83		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.14.001.020	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	0,01	97,44					0,01	48,72		48,72		
								50,00%	1/30	50,00%			
01.14.001.021	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	0,02	121,42					0,01	60,71	0,01	60,71		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.14.001.022	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	0,05	398,94					0,03	199,47	0,02	199,47		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.14.001.023	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	0,03	203,52					0,01	101,76	0,02	101,76		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.14.001.024	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	0,02	146,29					0,01	73,15	0,01	73,14		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14.001.025	Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	0,03	217,55					0,01	108,78	0,02	108,77		
									50,00% 1/30		50,00% 1/30		
01.14.002	**INSTALAÇÕES LÓGICA**	1,64	12.349,53							1,64	12.349,53		
										100,00%			
01.14.002.001	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	0,63	4.740,99							0,63	4.740,99		
											100,00% 1/30		
01.14.002.002	Cabo de fibra ótica de 04 vias 62,5/125, Auto sustentavel, Multimodo	0,13	994,50							0,13	994,50		
											100,00% 1/30		
01.14.002.003	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	0,1	782,89							0,10	782,89		
											100,00% 1/30		
01.14.002.004	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.	0,09	653,57							0,09	653,57		
											100,00% 1/30		
01.14.002.005	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.	0	9,14								9,14		
											100,00%		
01.14.002.006	Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa	0,15	1.129,20							0,15	1.129,20		
											100,00% 1/30		
01.14.002.007	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	0,03	218,02							0,03	218,02		
											100,00% 1/30		
01.14.002.008	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	0	12,90								12,90		
											100,00%		
01.14.002.009	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	0,04	277,59							0,04	277,59		
											100,00% 1/30		
01.14.002.010	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	0,08	570,24							0,08	570,24		
											100,00% 1/30		
01.14.002.011	Arruela de pressão bicromatizada 1/4"	0,01	62,40							0,01	62,40		
											100,00% 1/30		
01.14.002.012	Arruela de pressão 3/8" - Rev 02	0,01	104,88							0,01	104,88		
											100,00% 1/30		
01.14.002.013	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	0,1	762,60							0,10	762,60		
											100,00% 1/30		
01.14.002.014	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	0,09	656,64							0,09	656,64		
											100,00% 1/30		
01.14.002.015	Porca sextavada 3/8", bicromatizada	0,09	704,52							0,09	704,52		
											100,00% 1/30		

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14.002.016	Suporte ômega p/ eletrocalha, aço galvanizado, 50x50 mm, fornecimento e instalação	0,01	57,84							0,01	57,84		
										100,00% 1/30			
01.14.002.017	Curva vertical externa 45° p/ eletrocalha, aço galvanizado, 50x50 mm	0,08	611,61							0,08	611,61		
										100,00% 1/30			
01.14.003	**DR**	0,2	1.486,78							0,20	1.486,78		
										100,00%			
01.14.003.001	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	0,05	381,53							0,05	381,53		
										100,00% 1/30			
01.14.003.002	Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025	0,03	211,24							0,03	211,24		
										100,00% 1/30			
01.14.003.003	Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_07/2025	0,05	377,78							0,05	377,78		
										100,00% 1/30			
01.14.003.004	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	0,02	174,66							0,02	174,66		
										100,00% 1/30			
01.14.003.005	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA	0,05	341,57							0,05	341,57		
										100,00% 1/30			
01.14.004	**CAIXAS DE PASSAGEM**	0,37	2.808,36					0,19	1.404,19	0,18	1.404,17		
								50,00%		50,00%			
01.14.004.001	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	0,01	80,35					0,01	40,18		40,17		
								50,00% 1/30		50,00%			
01.14.004.002	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	0,01	39,64						19,82	0,01	19,82		
								50,00%		50,00% 1/30			
01.14.004.003	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	0,02	163,95					0,01	81,98	0,01	81,97		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.14.004.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	0,2	1.533,42					0,10	766,71	0,10	766,71		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.14.004.005	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	0,13	991,00					0,07	495,50	0,06	495,50		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.14.005	**PASSAGEM DE CABOS**	7,31	55.440,03					3,66	27.720,03	3,65	27.720,00		
								50,00%		50,00%			
01.14.005.001	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	0,73	5.561,13					0,37	2.780,57	0,36	2.780,56		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.14.005.002	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	2,13	16.114,54					1,06	8.057,27	1,07	8.057,27		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14.005.003	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	2,98	22.590,68					1,49	11.295,34	1,49	11.295,34		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.14.005.004	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	0,4	3.054,87					0,20	1.527,44	0,20	1.527,43		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.14.005.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento	0,31	2.324,29					0,15	1.162,15	0,16	1.162,14		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.14.005.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	0,68	5.167,74					0,34	2.583,87	0,34	2.583,87		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.14.005.007	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/ 750v / 70°c. Rev 02	0,08	626,78					0,04	313,39	0,04	313,39		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.14.006	**ILUMINAÇÕES**	1,03	7.807,08							1,03	7.807,08		
										100,00%			
01.14.006.001	Luminária calha comercial, de embutir, 30x120 cm, para duas lâmpadas de LED de 18 a 20W cada, inclusive lâmpadas	0,49	3.731,40							0,49	3.731,40		
										100,00% 1/30			
01.14.006.002	Luminária de embutir, redonda, diâmetro d40 cm, para lâmpada de 24 a 30W, inclusive lâmpada	0,54	4.075,68							0,54	4.075,68		
										100,00% 1/30			
01.15	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	1,56	11.792,94			0,47	3.537,90	0,62	4.717,18	0,47	3.537,86		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.15.001	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES**	1,17	8.911,82			0,35	2.673,56	0,47	3.564,73	0,35	2.673,53		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.15.001.001	Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"	0,02	114,45				34,34	0,01	45,78	0,01	34,33		
						30,00%		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.001.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	0,14	1.032,44			0,04	309,73	0,05	412,98	0,05	309,73		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.001.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	0,08	609,52			0,02	182,86	0,03	243,81	0,03	182,85		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.001.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	0,09	675,27			0,03	202,58	0,04	270,11	0,02	202,58		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.001.005	Adaptador soldável com anel para caixa d'água com registro, de 25mm, PVC branco	0,04	286,95			0,01	86,09	0,02	114,78	0,01	86,08		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.001.006	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x 1"	0	29,48				8,84		11,79		8,85		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.15.001.007	Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x 11/2"	0,02	171,76			0,01	51,53	0,01	68,70		51,53		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00%			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.15.001.008	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2"	0,01	45,86				13,76		18,34	0,01	13,76		
						30,00%		40,00%		30,00% 1/30			
01.15.001.009	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1/2" x 1/4"	0	18,87				5,66		7,55		5,66		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.15.001.010	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	0,04	289,20			0,01	86,76	0,02	115,68	0,01	86,76		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.001.011	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	0,03	194,30			0,01	58,29	0,01	77,72	0,01	58,29		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.001.012	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	0,01	76,71				23,01		30,68	0,01	23,02		
						30,00%		40,00%		30,00% 1/30			
01.15.001.013	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	0,01	75,60				22,68		30,24	0,01	22,68		
						30,00%		40,00%		30,00% 1/30			
01.15.001.014	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	0,01	80,90				24,27		32,36	0,01	24,27		
						30,00%		40,00%		30,00% 1/30			
01.15.001.015	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	0	26,72				8,02		10,69		8,01		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.15.001.016	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	0	11,63				3,49		4,65		3,49		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.15.001.017	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	0	14,02				4,21		5,61		4,20		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.15.001.018	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	0,01	47,18				14,15		18,87	0,01	14,16		
						30,00%		40,00%		30,00% 1/30			
01.15.001.019	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	0,02	180,30			0,01	54,09	0,01	72,12		54,09		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00%			
01.15.001.020	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	0	20,56				6,17		8,22		6,17		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.15.001.021	Luva de redução pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 1/2"	0	13,84				4,15		5,54		4,15		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.15.001.022	Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4"	0,03	203,84			0,01	61,15	0,01	81,54	0,01	61,15		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.001.023	Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 32 x 1"	0,06	435,84			0,02	130,75	0,02	174,34	0,02	130,75		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.001.024	Luva de redução pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 1/2"	0	13,84				4,15		5,54		4,15		
						30,00%		40,00%		30,00%			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.15.001.025	Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 32 x 1"	0,01	108,96				32,69	0,01	43,58		32,69		
						30,00%		40,00% 1/30		30,00%			
01.15.001.026	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3/4"	0	21,69				6,51		8,68		6,50		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.15.001.027	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1"	0,02	170,58			0,01	51,17	0,01	68,23		51,18		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00%			
01.15.001.028	Niple, em ferro galvanizado, dn 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e	0,05	348,56			0,01	104,57	0,02	139,42	0,02	104,57		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.001.029	Niple, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_01/2026	0,39	2.927,16			0,12	878,15	0,15	1.170,86	0,12	878,15		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.001.030	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	0,01	63,42				19,03		25,37	0,01	19,02		
						30,00%		40,00%		30,00% 1/30			
01.15.001.031	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	0,01	79,32				23,80		31,73	0,01	23,79		
						30,00%		40,00%		30,00% 1/30			
01.15.001.032	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	0,01	83,60				25,08		33,44	0,01	25,08		
						30,00%		40,00%		30,00% 1/30			
01.15.001.033	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	0	31,47				9,44		12,59		9,44		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.15.001.034	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	0	17,89				5,37		7,16		5,36		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.15.001.035	Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. af_01/2026	0,03	227,78			0,01	68,33	0,01	91,11	0,01	68,34		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.001.036	Hidrômetro dn 1/2", 1,5 m3/h - fornecimento e instalação. af_03/2024	0,02	162,31			0,01	48,69	0,01	64,92		48,70		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00%			
01.15.002	**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS**	0,39	2.881,12			0,11	864,34	0,15	1.152,45	0,13	864,33		
						30,00%		40,00%		30,00%			
01.15.002.001	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	0,15	1.145,57			0,05	343,67	0,06	458,23	0,04	343,67		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.002.002	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	0,06	449,70			0,02	134,91	0,02	179,88	0,02	134,91		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.002.003	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	0,01	50,16				15,05		20,06	0,01	15,05		
						30,00%		40,00%		30,00% 1/30			
01.15.002.004	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1'' - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,09	649,50			0,03	194,85	0,03	259,80	0,03	194,85		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.15.002.005	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,01	80,22				24,07		32,09	0,01	24,06		
						30,00%		40,00%		30,00% 1/30			
01.15.002.006	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1 1/2'' - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,03	194,14			0,01	58,24	0,01	77,66	0,01	58,24		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.15.002.007	Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 25 mm (1")	0,04	311,83			0,01	93,55	0,02	124,73	0,01	93,55		
						30,00% 1/30		40,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.16	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS**	3,41	25.944,61					1,71	12.972,39	1,70	12.972,22		
								50,00%		50,00%			
01.16.001	**ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES**	0,82	6.019,77					0,40	3.009,92	0,42	3.009,85		
								50,00%		50,00%			
01.16.001.001	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	0,01	59,74						29,87	0,01	29,87		
								50,00%		50,00% 1/30			
01.16.001.002	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	0,04	290,40					0,02	145,20	0,02	145,20		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.001.003	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	0,03	201,40					0,01	100,70	0,02	100,70		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.001.004	Joelho de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	0,01	85,16					0,01	42,58		42,58		
								50,00% 1/30		50,00%			
01.16.001.005	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	0,04	284,07					0,02	142,04	0,02	142,03		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.001.006	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	0,03	201,20					0,01	100,60	0,02	100,60		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.001.007	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	0,04	292,77					0,02	146,39	0,02	146,38		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.001.008	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	0,01	52,00						26,00	0,01	26,00		
								50,00%		50,00% 1/30			
01.16.001.009	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	0,01	79,00					0,01	39,50		39,50		
								50,00% 1/30		50,00%			
01.16.001.010	Joelho 90° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	0,01	76,98					0,01	38,49		38,49		
								50,00% 1/30		50,00%			
01.16.001.011	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	0,02	144,36					0,01	72,18	0,01	72,18		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.001.012	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	0,01	44,09						22,05	0,01	22,04		
								50,00%		50,00% 1/30			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.16.001.013	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	0,03	242,84					0,02	121,42	0,01	121,42		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.16.001.014	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	0,06	451,08					0,03	225,54	0,03	225,54		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.16.001.015	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	0,04	273,26					0,02	136,63	0,02	136,63		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.16.001.016	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	0,07	497,76					0,03	248,88	0,04	248,88		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.16.001.017	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	0	25,51						12,76		12,75		
								50,00%		50,00%			
01.16.001.018	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	0	35,78						17,89		17,89		
								50,00%		50,00%			
01.16.001.019	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	0,03	231,98					0,02	115,99	0,01	115,99		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.16.001.020	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	0,01	58,58						29,29	0,01	29,29		
								50,00%		50,00%	1/30		
01.16.001.021	Tê 90° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	0,01	72,44						36,22	0,01	36,22		
								50,00%		50,00%	1/30		
01.16.001.022	Caixa de gordura simples em plástico na cor preta, 52 Litros	0,03	230,57					0,02	115,29	0,01	115,28		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.16.001.023	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	0,01	44,63						22,32	0,01	22,31		
								50,00%		50,00%	1/30		
01.16.001.024	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	0,12	882,98					0,06	441,49	0,06	441,49		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.16.001.025	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	0,09	655,72					0,04	327,86	0,05	327,86		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.16.001.026	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm	0,04	324,51					0,02	162,26	0,02	162,25		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.16.001.027	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm	0,02	180,96					0,01	90,48	0,01	90,48		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.16.002	**DRENAGEM PLUVIAL**	2,59	19.924,84					1,32	9.962,47	1,27	9.962,37		
								50,00%		50,00%			
01.16.002.001	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	0,02	115,60					0,01	57,80	0,01	57,80		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.16.002.002	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	0	19,92						9,96		9,96		
								50,00%		50,00%			
01.16.002.003	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	0,03	245,82					0,02	122,91	0,01	122,91		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.004	Joelho 45° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	0,04	326,95					0,02	163,48	0,02	163,47		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.005	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	0,03	201,60					0,01	100,80	0,02	100,80		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.006	Joelho 90° de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	0,03	256,60					0,02	128,30	0,01	128,30		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.007	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	0,03	260,22					0,02	130,11	0,01	130,11		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.008	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	0,43	3.270,66					0,22	1.635,33	0,21	1.635,33		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.009	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	0,03	194,08					0,01	97,04	0,02	97,04		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.010	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	0,01	85,58					0,01	42,79		42,79		
								50,00% 1/30		50,00%			
01.16.002.011	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	0,01	56,09						28,05	0,01	28,04		
								50,00%		50,00% 1/30			
01.16.002.012	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	0	11,63						5,82		5,81		
								50,00%		50,00%			
01.16.002.013	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	0,03	264,54					0,02	132,27	0,01	132,27		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.014	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas	0,03	254,22					0,02	127,11	0,01	127,11		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.015	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas	0,09	676,56					0,04	338,28	0,05	338,28		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.016	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	0,09	714,68					0,05	357,34	0,04	357,34		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.017	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	0	24,62						12,31		12,31		
								50,00%		50,00%			
01.16.002.018	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	0,29	2.185,72					0,14	1.092,86	0,15	1.092,86		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.16.002.019	Luva de redução pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 1/2"	0,01	55,36						27,68	0,01	27,68		
								50,00%		50,00% 1/30			
01.16.002.020	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	0	25,51						12,76		12,75		
								50,00%		50,00%			
01.16.002.021	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	0	34,24						17,12		17,12		
								50,00%		50,00%			
01.16.002.022	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	0	26,44						13,22		13,22		
								50,00%		50,00%			
01.16.002.023	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	0,06	467,28					0,03	233,64	0,03	233,64		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.024	Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	0,02	179,12					0,01	89,56	0,01	89,56		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.025	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	0,12	872,44					0,06	436,22	0,06	436,22		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.026	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm	0,18	1.372,23					0,09	686,12	0,09	686,11		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.027	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm	0,58	4.381,30					0,29	2.190,65	0,29	2.190,65		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.028	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 75mm	0,1	784,71					0,05	392,36	0,05	392,35		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.029	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	0,11	810,39					0,05	405,20	0,06	405,19		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.030	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	0,1	750,87					0,05	375,44	0,05	375,43		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.031	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	0	24,20						12,10		12,10		
								50,00%		50,00%			
01.16.002.032	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	0,03	248,96					0,02	124,48	0,01	124,48		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.16.002.033	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	0	18,03						9,02		9,01		
								50,00%		50,00%			
01.16.002.034	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m.	0,09	708,67					0,05	354,34	0,04	354,33		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.17	**COMBATE INCÊNDIO**	0,02	102,44									0,02	102,44
												100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.17.001	**SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO**	0,02	102,44									0,02	102,44
												100,00%	
01.17.001.001	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	0,01	42,30									0,01	42,30
												100,00% 1/30	
01.17.001.002	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência-	0,01	60,14									0,01	60,14
												100,00% 1/30	
01.18	**REVESTIMENTOS**	13,87	105.081,66			2,87	21.740,63	6,59	49.864,63	4,41	33.476,40		
						20,69%		47,45%		31,86%			
01.18.001	**PAREDES**	5,74	43.481,24			2,87	21.740,63	2,87	21.740,61				
						50,00%		50,00%					
01.18.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,92	6.951,99			0,46	3.476,00	0,46	3.475,99				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.18.001.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	4,79	36.279,29			2,40	18.139,65	2,39	18.139,64				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.18.001.003	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar	0,03	249,96			0,02	124,98	0,01	124,98				
						50,00% 1/30		50,00% 1/30					
01.18.002	**PISOS**	3,25	24.636,65					1,63	12.318,33	1,62	12.318,32		
								50,00%		50,00%			
01.18.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Khali Off White (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa	3,17	23.996,35					1,59	11.998,18	1,58	11.998,17		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.18.002.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	0,08	640,30					0,04	320,15	0,04	320,15		
								50,00% 1/30		50,00% 1/30			
01.18.003	**TETOS**	2,98	22.579,56					2,09	15.805,69	0,89	6.773,87		
								70,00%		30,00%			
01.18.003.001	Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref.	1,91	14.471,67					1,34	10.130,17	0,57	4.341,50		
								70,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.18.003.002	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	1,07	8.107,89					0,75	5.675,52	0,32	2.432,37		
								70,00% 1/30		30,00% 1/30			
01.18.004	**GRANITOS - PEDRAS**	1,9	14.384,21							1,90	14.384,21		
										100,00%			
01.18.004.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	0,12	883,26							0,12	883,26		
										100,00% 1/30			
01.18.004.002	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	0,44	3.296,43							0,44	3.296,43		
										100,00% 1/30			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.18.004.003	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	0,6	4.573,52							0,60	4.573,52		
										100,00% 1/30			
01.18.004.004	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	0,62	4.713,10							0,62	4.713,10		
										100,00% 1/30			
01.18.004.005	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	0,12	917,90							0,12	917,90		
										100,00% 1/30			
01.19	**SERRALHERIA**	0,32	2.444,71							0,32	2.444,71		
										100,00%			
01.19.001	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais	0,32	2.444,71							0,32	2.444,71		
										100,00% 1/30			
01.20	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**	0,82	6.211,22									0,82	6.211,22
												100,00%	
01.20.001	**LOUÇAS**	0,49	3.691,50									0,49	3.691,50
												100,00%	
01.20.001.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	0,17	1.301,30									0,17	1.301,30
												100,00% 1/30	
01.20.001.002	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	0,16	1.182,80									0,16	1.182,80
												100,00% 1/30	
01.20.001.003	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	0,16	1.207,40									0,16	1.207,40
												100,00% 1/30	
01.20.002	**ACESSÓRIOS**	0,33	2.519,72									0,33	2.519,72
												100,00%	
01.20.002.001	Dispenser para sabonete líquido	0,01	98,94									0,01	98,94
												100,00% 1/30	
01.20.002.002	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	0,03	211,30									0,03	211,30
												100,00% 1/30	
01.20.002.003	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	0,04	330,98									0,04	330,98
												100,00% 1/30	
01.20.002.004	Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar	0,05	342,00									0,05	342,00
												100,00% 1/30	
01.20.002.005	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	0,05	388,84									0,05	388,84
												100,00% 1/30	
01.20.002.006	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar,	0,15	1.147,66									0,15	1.147,66
												100,00% 1/30	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00358

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG

- CNPJ : 06.015.356/0001-85

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.21	**LIMPEZA OBRA**	0,87	6.558,00	0,12	939,50	0,12	939,50	0,12	939,50	0,12	939,50	0,39	2.800,00
				14,33%		14,33%		14,33%		14,33%		42,68%	
01.21.001	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	0,25	1.860,50									0,25	1.860,50
												100,00% 1/30	
01.21.002	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, incluso coleta e carga de material	0,62	4.697,50	0,12	939,50	0,12	939,50	0,12	939,50	0,12	939,50	0,14	939,50
				20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30		20,00% 1/30	
	TOTAL SIMPLES ====>>	100,00	756.794,34	13,56	102.627,52	22,21	168.064,95	33,07	250.235,41	21,73	164.486,47	9,43	71.379,99
	TOTAL ACUMULADO ====>>	100,00	756.794,34	13,56	102.627,52	35,77	270.692,47	68,84	520.927,88	90,57	685.414,35	100,00	756.794,34