ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

Gerenciamento de Riscos - Mapa de Risco

1. Identificação dos Riscos:

Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Plano de Mitigação
Atraso no Transporte da Banda	O transporte da banda pode sofrer atrasos devido a imprevistos no deslocamento, como problemas com a estrada ou veículo.	Médio	Alto	Alto	Definir previamente os horários de transporte, prever tempo de sobra para imprevistos, acompanhar a equipe logística da banda.
Problemas Técnicos com Equipamentos de Som ou Luz	Equipamentos de som ou luz podem apresentar falhas durante a apresentação, prejudicando a qualidade do evento.	Médio	Alto	Alto	Contratar uma empresa especializada em infraestrutura para dar suporte durante o evento e realizar testes com antecedência.
Intempéries Climáticas	A realização do evento ao ar livre pode ser impactada por chuvas ou condições climáticas adversas.	Médio	Alto	Alto	Planejar alternativas para cobertura do público e da estrutura de palco, além de um plano de contingência para mudanças de local, caso necessário.
Desistência da Banda ou Falta de Músicos	Ocantor ou algum membro da banda pode cancelar o show por motivos imprevistos.	Baixo	Muito Alto	Alto	Garantir contrato formal e cláusulas de responsabilidade em caso de desistência, com penalidades estabelecidas.
Falta de Público ou Baixa Participação	O evento pode não atrair o público esperado, reduzindo a eficácia e impacto da comemoração.	Médio	Médio	Médio	Realizar campanhas de divulgação eficientes nas redes sociais, comércios locais, rádios e panfletos para engajamento da comunidade.
Problemas de Segurança no Evento	Pode haver incidentes de segurança, como brigas, furtos ou tumultos durante o evento.	Médio	Alto	Alto	Planejar e contratar segurança privada, em número adequado para garantir a segurança do público, músicos e infraestrutura.
Despesas Inesperadas	Custos imprevistos podem surgir, como taxas extras para infraestrutura ou deslocamento.	Baixo	Médio	Médio	Incluir uma margem no orçamento para custos imprevistos e garantir que todos os valores necessários estejam

Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Plano de Mitigação
					cobertos no contrato com a banda e fornecedores.
Não Cumprimento das Exigências Contratuais	A banda pode não cumprir todas as condições acordadas, como tempo de apresentação ou entrega de materiais.	Baixo	Muito Alto	Alto	Garantir cláusulas contratuais rígidas que especifiquem penalidades em caso de descumprimento.
Problemas Legais e Burocráticos	Pode haver problemas com documentos ou autorizações necessárias para a realização do evento.	Baixo	Alto	Médio	Antecipar-se para obter todas as permissões e documentos necessários, garantindo que o processo legal seja seguido corretamente.

---

2. Análise dos Riscos

- **Riscos Críticos**:
  - **Atraso no transporte da banda**: Atrasos podem afetar diretamente o horário da apresentação e causar insatisfação ao público.
  - **Problemas técnicos com equipamentos de som ou luz**: Esse risco pode prejudicar a qualidade do show e comprometer a experiência do público.
  - **Desistência da banda ou falta de músicos**: A falta de artistas pode comprometer completamente a realização do evento.
  - **Problemas de segurança**: A falta de segurança adequada pode gerar tumultos ou até mesmo colocar a integridade dos participantes em risco.
  - **Não cumprimento das exigências contratuais**: Este risco pode resultar em problemas legais e financeiros sérios, além de afetar a reputação do evento.

---

3. Plano de Ação e Mitigação

- **Plano de Contingência para Atraso no Transporte**:
  - Confirmar com a banda e com os responsáveis pelo transporte todos os horários com antecedência.
  - Incluir uma janela de segurança para eventuais imprevistos no transporte.
  - Monitorar o deslocamento da banda com a equipe organizadora.
- **Plano de Ação para Problemas Técnicos**:
  - Contratar uma empresa especializada para apoio técnico e supervisão dos equipamentos.
  - Realizar testes de som, luz e outros sistemas antes do evento e ter uma equipe de suporte disponível durante a apresentação.
  - Ter um backup de equipamentos disponíveis, caso algum falhe.
- **Plano de Ação para Intempéries Climáticas**:
  - Reservar uma área coberta ou estrutura improvisada para proteger o cantor e banda e o público caso haja previsão de chuva.
  - Incluir uma cláusula no contrato com o cantor e banda sobre a mudança de local em caso de necessidade.
- **Plano de Mitigação para Desistência de Artistas**:
  - Formalizar no contrato as condições e penalidades por desistência.
  - Manter contato constante com o cantor e seus representantes para garantir o cumprimento do contrato.
- **Plano de Divulgação e Engajamento**:

- Intensificar a divulgação nas semanas que antecedem o evento, incluindo anúncios em rádios, redes sociais e outros meios de comunicação.
- Incentivar a participação da população, destacando as atrações e a importância do evento para a cidade.

- **Plano de Ação para Segurança**:
  - Contratar uma empresa de segurança privada, com número suficiente de agentes para cobrir toda a área do evento.
  - Definir pontos estratégicos para vigilância, incluindo acesso a áreas de palco e público.
  - Estabelecer um plano de emergência com todos os envolvidos, incluindo autoridades locais.

---

4. Classificação dos Riscos e Monitoramento

- **Alta Probabilidade e Alto Impacto**: (Atraso no transporte, Problemas técnicos, Desistência da banda, Problemas de segurança) Monitorar de perto e preparar planos de contingência robustos.
- **Média Probabilidade e Médio Impacto**: (Intempéries climáticas, Falta de público) Monitorar as condições climáticas e fazer ajustes no planejamento, sem esquecer de reforçar a comunicação com o público.
- **Baixa Probabilidade e Baixo Impacto**: (Problemas legais e despesas inesperadas) Garantir que todos os documentos estejam em ordem e que haja uma margem orçamentária para imprevistos.

Conclusão:
O Gerenciamento de Riscos para a contratação do cantor Cléber Guidini e Banda, visa identificar, analisar e mitigar os principais riscos associados à realização do evento de comemoração festa de fim de ano Réveillon do município de Nova União/RO. O plano de ação foi elaborado com o objetivo de garantir a realização do evento com sucesso e sem imprevistos.

Documento assinado eletronicamente por **DAYANA SILVA TEIXEIRA**, **SECRETARIO MUNICIPAL**, em 27/10/2026 às 08:36, horário de Nova União/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 2430 de 03/08/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.novauniao.ro.gov.br, informando o ID **396408** e o código verificador **7B15D81A**.

Referência: Processo nº 2-1240/2026. Docto ID: 396408 v1