CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	**SERVIÇOS**	**VALOR (R$)**	**MÊS 01**	**MÊS 02**	**MÊS 03**
1.0	ADMINISTRAÇÃO	R$ 20.790,90	33%	33%	33%
			R$ 6.930,30	R$ 6.930,30	R$ 6.930,30
2.0	TRANSPORTES	R$ 7.200,00			100,00%
					R$ 7.200,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 647.609,70	33,33%	33,33%	33,33%
			R$ 215.869,90	R$ 215.869,90	R$ 215.869,90
TOTAL SEM B.D.I.		**R$ 675.600,60**	**R$ 222.800,20**	**R$ 222.800,20**	**R$ 230.000,20**
TOTAL COM B.D.I.		**R$ 823.385,80**	**R$ 271.536,94**	**R$ 271.536,94**	**R$ 280.311,92**
		% SIMPLES	**32,98%**	**32,98%**	**34,04%**
		ACUMULADO (R$)	**R$ 271.536,94**	**R$ 543.073,89**	**R$ 823.385,80**
		% ACUMULADO	**32,98%**	**65,96%**	**100,00%**