Contratante: Prefeitura de Bela Vista de Goias
Obra: Execução de 50 casas habitacionais
Endereço: Setor sussuapara , Bela Vista de Goiás

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	TOTAL
1	Limpeza e Terraplanagem	100,00%	100,00%																								100,00%
2	Abertura de ruas	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%																					100,00%
3	Locação dos lotes	100,00%	100,00%																								100,00%
4	Drenagem pluvial	100,00%				10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%																100,00%
5	Execução de rede esgoto	100,00%										30,00%	30,00%	20,00%	20,00%												100,00%
6	Execução de rede de abastecimento de água	100,00%												30,00%	30,00%	20,00%	20,00%										100,00%
7	Exetenção de rede elétrica e iluminação pública	100,00%											40,00%	40,00%	20,00%												100,00%
8	Pavimentação das ruas	100,00%																					20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
9	Calçamento e meio-fio	100,00%															20,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%				100,00%
10	Sinalização	100,00%																								100,00%	100,00%

LORRANY FALEIRO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1019843110D-GO

Documento assinado digitalmente
gov.br
LORRANY FALEIRO DA SILVA
Data: 24/10/2025 15:41:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br