PREFEITURA DE
CRISTALÂNDIA

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
SICRO 10/2025	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIST	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E ACESSIBILIDADE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ACESSI**	**393.171,07**	% Período:	24,34%	42,46%	33,20%							
1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE	26.400,44	% Período:	50,00%		50,00%							
1.2.	CANTEIRO DE OBRA	6.062,73	% Período:	100,00%									
1.3.	BASE	27.710,95	% Período:	100,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	174.321,65	% Período:	25,00%	75,00%								
1.5.	DRENAGEM	108.915,20	% Período:		25,00%	75,00%							
1.6.	SINALIZAÇÃO	28.660,38	% Período:			100,00%							
1.7.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	21.099,72	% Período:	24,31%	42,55%	33,14%							
2.	**ESTUDOS E PROJETOS**	**19.000,00**	% Período:	100,00%									
3.		**-**	% Período:										

Total: R$ 412.171,07

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Período:	%:	27,82%	40,50%	31,67%							
	Repasse:	-	-	-							
	Contrapartida:	114.683,65	166.947,97	130.539,45							
	Outros:	-	-	-							
	Investimento:	**114.683,65**	**166.947,97**	**130.539,45**							
Acumulado:	%:	27,82%	68,33%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-							
	Contrapartida:	114.683,65	281.631,62	412.171,07							
	Outros:	-	-	-							
	Investimento:	**114.683,65**	**281.631,62**	**412.171,07**							
	Administração Local:	24,31%	66,86%	100,00%							

CRISTALÂNDIA - TO
Local

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026

Responsável Técnico
Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
CREA/CAU: 313.806/D-TO