CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
09032025-077040/202	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA REGIÃO MURICI	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA REGIÃO MURICI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINA**	**893.619,47**	% Período:	52,40%	47,60%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	38.739,88	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	42.922,50	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	797.284,81	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	DRENAGEM (BIGODES)	14.672,28	% Período:	50,00%	50,00%										

Total: R$ 893.619,47

Período:	%:	52,40%	47,60%											
	Repasse:	466.898,34	424.101,66											
	Contrapartida:	1.372,64	1.246,83											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**468.270,99**	**425.348,48**											
Acumulado:	%:	52,40%	100,00%											
	Repasse:	466.898,34	891.000,00											
	Contrapartida:	1.372,64	2.619,47											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**468.270,99**	**893.619,47**											
	Administração Local:	50,00%	100,00%											

ıcrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DA OBRA

NOVO ACORDO- TO
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JUCÉLIO JOÃO DA SILVA JÚNIOR
CREA/CAU: 211096/D-TO
ART/RRT: TO20260672478

JUCELIO JOAO DA SILVA JUNIOR:01887497137
Assinado de forma digital por JUCELIO JOAO DA SILVA JUNIOR:01887497137