SEMOB
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO, MOBILIDADE, OBRAS, HABITAÇÃO, AGRICULTURA, SEGURANÇA E TRÂNSITO

CIDADE DE PIRENÓPOLIS
NOSSO BEM MAIOR

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS, DIRETRIZES E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES QUE INTEGRAM O PROCESSO LICITATÓRIO

MUNICÍPIO: Pirenópolis-GO

DATA: FEVEREIRO DE 2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PERÍODO DE EXECUÇÃO												VALOR	%
		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês		
1	COLETA, TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓ	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 6.812.323,20	23,34%
		R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60		
2	LOCAÇÃO DE CONTAINERS DE AÇO 1200 L	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 471.096,00	1,61%
		R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00		
3	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PÚBLICAS	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 1.421.739,72	4,87%
		R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31		
4	VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PÚBLICAS	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 1.454.482,92	4,98%
		R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91		
5	SERVIÇOS GERAIS (CAPINA E/OU RASPAGEM, ROÇAGEM, PINTURA DE MEIO FI	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 2.575.786,32	8,83%
		R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86		
6	COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS E RCC	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 685.864,20	2,35%
		R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35		
7	CAPINA ELÉTRICA	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 171.770,40	0,59%
		R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20		
8	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, RESPONSABILIDADE TÉCNICA E VEÍCULOS PA	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 1.000.532,40	3,43%
		R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70		
	TOTAIS	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**R$ 14.593.595,16**	**50,00%**
		R$ 1.216.132,93	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**		

ITEM	SERVIÇO	PERÍODO DE EXECUÇÃO												VALOR	%
		13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês		
1	COLETA, TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓ	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 13.624.646,40	46,68%
		R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60	R$ 567.693,60		
2	LOCAÇÃO DE CONTAINERS DE AÇO 1200 L	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 942.192,00	3,23%
		R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00	R$ 39.258,00		
3	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PÚBLICAS	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 2.843.479,44	9,74%
		R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31	R$ 118.478,31		
4	VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PÚBLICAS	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 2.908.965,84	9,97%
		R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91	R$ 121.206,91		
5	SERVIÇOS GERAIS (CAPINA E/OU RASPAGEM, ROÇAGEM, PINTURA DE MEIO FI	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 5.151.572,64	17,65%
		R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86	R$ 214.648,86		
6	COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS E RCC	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 1.371.728,40	4,70%
		R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35	R$ 57.155,35		
7	CAPINA ELÉTRICA	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 343.540,80	1,18%
		R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20	R$ 14.314,20		
8	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, RESPONSABILIDADE TÉCNICA E VEÍCULOS PA	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	R$ 2.001.064,80	6,86%
		R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70	R$ 83.377,70		
	TOTAIS	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**R$ 29.187.190,32**	**100,00%**
		R$ 1.216.132,93	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**	**R$ 1.216.132,93**		

MARINA OLIVEIRA SOUSA SOBRAL:04721293178

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA SOUSA SOBRAL:04721293178
Dados: 2026.02.19 18:49:04 -03'00'

Eng.ª Civil Marina Oliveira Sousa Sobral
CREA 1017152578D-GO