CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — PRAZO: 6 MESES

Etapa / disciplina	Subtotal da etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total programado
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 14.954,36	R$ 14.954,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.954,36
02 - PRÉ-DEMOLIÇÃO	R$ 11.705,35	R$ 11.705,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.705,35
03 - DEMOLIÇÃO	R$ 11.347,16	R$ 7.943,01	R$ 3.404,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.347,16
04 - EXECUÇÃO CIVIL	R$ 4.053,27	R$ 0,00	R$ 2.026,63	R$ 2.026,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.053,27
05 - ELÉTRICA	R$ 10.252,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.126,17	R$ 5.126,17	R$ 0,00	R$ 10.252,33
06 - EXECUÇÃO - ESTRUTURA METÁLICA	R$ 255.451,62	R$ 0,00	R$ 51.090,32	R$ 127.725,81	R$ 76.635,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255.451,62
07 - EXECUÇÃO - TELHAS E VEDAÇÃO	R$ 71.733,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.213,64	R$ 21.520,13	R$ 0,00	R$ 71.733,78
08 - EXECUÇÃO - CALHAS E RUFOS	R$ 14.528,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.264,06	R$ 7.264,06	R$ 14.528,13
09 - FORRO DE FIBRA MINERAL	R$ 29.996,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.997,87	R$ 11.998,58	R$ 0,00	R$ 29.996,45
10 - PINTURA	R$ 10.373,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.373,21	R$ 10.373,21
TOTAL DA OBRA	**R$ 434.395,66**	**R$ 34.602,73**	**R$ 56.521,11**	**R$ 129.752,44**	**R$ 149.973,17**	**R$ 45.908,94**	**R$ 17.637,27**	**R$ 434.395,66**

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA RIBEIRO GOLFETTO
Data: 27/10/2026 09:42:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br