ESTADO DE GOIÁS
Prefeitura Municipal de Ceres
Secretaria de Obras
Praça Cívica s/nº Centro Cep.: 76.300-000 Ceres-GO
Fone: (62) 3307-7618 Fax: (62) 3323-1146 e-mail: secdeobraseengenharia@gmail.com Site:www.ceres.go.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL CERES-GO

Obra: **Creche Pro infancia Tipo 1 - 220v**
Endereço: **Rua 02 com rua 14 Área Pública 02 Setor Aldeia do Vale Ceres - Goiás**
DATA: 18/09/2024

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS SEM BDI (R$)	%	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 527.484,36	9,84%	50,00% R$ 263.742,18	50,00% R$ 263.742,18	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 81.797,96	1,53%	100,00% R$ 81.797,96	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -
3	FUNDAÇÕES	R$ 134.936,00	2,52%	20,00% R$ 26.987,20	50,00% R$ 67.468,00	30,00% R$ 40.480,80	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -
4	SUPERESTRUTURA	R$ 947.742,51	17,68%	10,00% R$ 94.774,25	40,00% R$ 379.097,00	20,00% R$ 189.548,50	20,00% R$ 189.548,50	10,00% R$ 94.774,25	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 183.208,94	3,42%	0,00% R$ -	0,00% R$ -	50,00% R$ 91.604,47	20,00% R$ 36.641,79	30,00% R$ 54.962,68	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -
6	ESQUADRIAS	R$ 540.069,49	10,07%	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	30,00% R$ 162.020,85	50,00% R$ 270.034,75	20,00% R$ 108.013,90	0,00% R$ -	0,00% R$ -
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 338.882,23	6,32%	0,00% R$ -	0,00% R$ -	70,00% R$ 237.217,56	30,00% R$ 101.664,67	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 84.919,85	1,58%	50,00% R$ 42.459,93	50,00% R$ 42.459,93	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 549.713,95	10,25%	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	33,00% R$ 181.405,60	37,00% R$ 203.394,16	20,00% R$ 109.942,79	10,00% R$ 54.971,40
10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 381.142,66	7,11%			0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	40,00% R$ 152.457,06	40,00% R$ 152.457,06	20,00% R$ 76.228,53	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 195.849,29	3,65%			0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	20,00% R$ 39.169,86	80,00% R$ 156.679,43
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 141.813,18	2,65%			0,00% R$ -	0,00% R$ -	50,00% R$ 70.906,59	30,00% R$ 42.543,95	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	20,00% R$ 28.362,64	0,00% R$ -	0,00% R$ -
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 43.963,32	0,82%			0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 43.963,32
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 101.045,23	1,88%			0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	50,00% R$ 50.522,62	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	50,00% R$ 50.522,62
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 109.432,15	2,04%			0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 109.432,15
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 5.086,61	0,09%			0,00% R$ -	0,00% R$ -	20,00% R$ 1.017,32	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	80,00% R$ 4.069,29
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 70.499,63	1,32%			5,00% R$ 3.524,98	15,00% R$ 10.574,94	50,00% R$ 35.249,82	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	30,00% R$ 21.149,89
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 370.570,78	6,91%	0,00% R$ -	0,00% R$ -	5,00% R$ 18.528,54	10,00% R$ 37.057,08	35,00% R$ 129.699,77	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	25,00% R$ 92.642,70	25,00% R$ 92.642,70
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 22.219,01	0,41%	0,00% R$ -	5,00% R$ 1.110,95	5,00% R$ 1.110,95	35,00% R$ 7.776,65	15,00% R$ 3.332,85	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	40,00% R$ 8.887,60	0,00% R$ -	0,00% R$ -
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 70.173,71	1,31%	0,00% R$ -	5,00% R$ 3.508,69	35,00% R$ 24.560,80	15,00% R$ 10.526,06	15,00% R$ 10.526,06	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	30,00% R$ 21.052,11	0,00% R$ -
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R$ 14.257,34	0,27%			0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 14.257,34	0,00% R$ -
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 39.655,21	0,74%			0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 39.655,21	0,00% R$ -
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 201.542,35	3,76%	5,00% R$ 10.077,12	5,00% R$ 10.077,12	35,00% R$ 70.539,82	25,00% R$ 50.385,59	0,00% R$ -	20,00% R$ 40.308,47	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	10,00% R$ 20.154,24	0,00% R$ -
24	FECHAMENTO - MURO	R$ 199.388,70	3,72%	30,00% R$ 59.816,61	30,00% R$ 59.816,61	30,00% R$ 59.816,61	10,00% R$ 19.938,87	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -
25	SERVIÇOS FINAIS	R$ 6.381,55	0,12%			0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 6.381,55
VALORES TOTAIS (SEM BDI)		R$ 5.360.736,74	100,00%	R$ 579.655,24 10,81%	R$ 827.280,47 15,43%	R$ 736.933,04 13,75%	R$ 464.114,15 8,66%	R$ 400.469,34 7,47%	R$ 235.309,49 4,39%	R$ 202.979,68 3,79%	R$ 238.249,38 4,44%	R$ 451.440,35 8,42%	R$ 348.658,30 6,50%	R$ 336.874,24 6,28%	R$ 539.812,33 10,07%

Edson Marçal Marques do Nascimento Junior CREA 1021356522 D-GO

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDSON MARCAL MARQUES DO NASCIMENTO JU
Data: 19/09/2024 08:37:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br