Secretaria Municipal de OBRAS

PREFEITURA DE CRISTALINA
CAPITAL DA IRRIGAÇÃO - GESTÃO 2025-2028

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **RESIDÊNCIA INCLUSIVA**

ITEM	SERVIÇOS	R$	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	7º MÊS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 18.203,87	3,96%	R$ 18.203,87	100,00%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
2	MURO	R$ 86.960,48	18,94%	R$ 52.176,29	60,00%	R$ 34.784,19	40,00%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 18.817,82	4,10%	R$ 9.408,91	50,00%	R$ 5.645,35	30,00%	R$ 3.763,56	20,00%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
4	SUPER E INFRAESTRUTURA	R$ 45.330,40	9,87%	R$ -		R$ 18.132,16	40,00%	R$ 22.665,20	50,00%	R$ 4.533,04	10,00%	R$ -		R$ -		R$ -	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES	R$ 1.747,67	0,38%	R$ -		R$ 1.747,67	100,00%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
6	ALVENARIA	R$ 42.687,83	9,30%	R$ -		R$ 8.537,57	20,00%	R$ 27.747,09	65,00%	R$ 6.403,17	15,00%	R$ -		R$ -		R$ -	
7	COBERTURA E FORROS	R$ 32.715,40	7,13%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 19.629,24	60,00%	R$ 8.178,85	25,00%	R$ 4.907,31	15,00%	R$ -	
8	ESQUADRILHAS	R$ 22.179,38	4,83%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 4.435,88	20,00%	R$ 8.871,75	40,00%	R$ 8.871,75	40,00%
9	REVESTIMENTO	R$ 36.522,20	7,95%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 18.261,10	50,00%	R$ 7.304,44	20,00%	R$ 10.956,66	30,00%
10	PISO	R$ 23.120,33	5,04%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 9.248,13	40,00%	R$ 11.560,17	50,00%	R$ 2.312,03	10,00%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R$ 5.724,73	1,25%	R$ -		R$ -		R$ 286,24	5,00%	R$ 1.431,18	25,00%	R$ 2.862,37	50,00%	R$ 1.144,95	20,00%	R$ -	
12	LOUÇAS E LAVATÓRIOS	R$ 12.831,72	2,79%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 2.566,34	20,00%	R$ 10.265,38	80,00%
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 4.805,61	1,05%	R$ -		R$ -		R$ 480,56	10,00%	R$ 1.441,68	30,00%	R$ 2.402,81	50,00%	R$ 480,56	10,00%	R$ -	
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R$ 21.326,19	4,64%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 2.132,62	10,00%	R$ 8.530,48	40,00%	R$ 8.530,48	40,00%	R$ 2.132,62	10,00%
15	PINTURA	R$ 12.271,81	2,67%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 2.454,36	20,00%	R$ 4.908,72	40,00%	R$ 4.908,72	40,00%
16	ESTRUTURA CAIXA DE ÁGUA	R$ 6.406,29	1,40%	R$ -		R$ -		R$ 6.406,29	100,00%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
17	ADMINISTRAÇÃO	R$ 66.582,17	14,50%	R$ 9.511,74	14,29%	R$ 9.511,74	14,29%	R$ 9.511,74	14,29%	R$ 9.511,74	14,29%	R$ 9.511,74	14,29%	R$ 9.511,74	14,29%	R$ 9.511,74	14,29%
18	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R$ 907,50	0,20%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 907,50	100,00%
		R$ 459.141,40	100,00%														
TOTAL POR MEDIÇÃO				R$ 89.300,81	19,45%	R$ 78.358,67	17,07%	R$ 70.860,68	15,43%	R$ 45.082,68	9,82%	R$ 65.885,70	14,35%	R$ 59.786,46	13,02%	R$ 49.866,40	10,86%
TOTAL ACUMULADO				R$ 89.300,81	19,45%	R$ 167.659,48	36,52%	R$ 238.520,16	51,95%	R$ 283.602,84	61,77%	R$ 349.488,54	76,12%	R$ 409.275,00	89,14%	R$ 459.141,40	100,00%

Documento assinado digitalmente

gov.br

ARGEU VINICIUS PEIXOTO TELES
Data: 24/09/2026 10:23:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Argeu Vinícius Peixoto Teles
Eng.Civil - CREA Nº. 22234/D-DF