PREFEITURA DE CRISTALINA

MUNICÍPIO DE CRISTALINA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CRISTALINA

BDI	21,74%

ENDEREÇO: MARGINAL DA BR 050, BAIRROS JARDIM PLANALTO E SETOR NOROESTE, CRISTALINA-GO
REFERÊNCIA: TABELA SINAPI-GO 04/2026, AGETOP CIVIL-GO 02/2026, AGETOP RODOVIÁRIA 12/2025, SBC-GO 05/2026, SEM DESONERAÇÃO

PREFEITURA DE CRISTALINA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 30.573,77	2,20%	R$ 30.573,77	**100,00%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 0,00	**0,00%**
2	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 44.925,57	3,23%	R$ 44.925,57	**100,00%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 0,00	**0,00%**
3	PISOS	R$ 549.142,40	39,48%	R$ 109.828,48	**20,00%**	R$ 164.742,72	**30,00%**	R$ 164.742,72	**30,00%**	R$ 109.828,48	**20,00%**
4	MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	R$ 55.802,96	4,01%	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 11.160,59	**20,00%**	R$ 44.642,37	**80,00%**
5	MOBILIÁRIO	R$ 43.260,39	3,11%	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 43.260,39	**100,00%**
6	PASSARELA	R$ 161.826,18	11,63%	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 97.095,71	**60,00%**	R$ 64.730,47	**40,00%**	R$ 0,00	**0,00%**
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 328.444,37	23,61%	R$ 98.533,31	**30,00%**	R$ 98.533,31	**30,00%**	R$ 65.688,87	**20,00%**	R$ 65.688,87	**20,00%**
8	VEGETAÇÃO	R$ 100.287,09	7,21%	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 20.057,42	**20,00%**	R$ 80.229,67	**80,00%**
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 76.776,96	5,52%	R$ 19.194,24	**25,00%**	R$ 19.194,24	**25,00%**	R$ 19.194,24	**25,00%**	R$ 19.194,24	**25,00%**
	TOTAL	**R$ 1.391.039,69**	**100,00%**								
			PARCELAS	R$ 303.055,37	**21,79%**	R$ 379.565,98	**27,29%**	R$ 345.574,32	**24,84%**	R$ 362.844,02	**26,08%**
ACUMULADO		%		21,79%		49,07%		73,92%		100,00%	
		Investimento:		**R$ 303.055,37**		**R$ 682.621,35**		**R$ 1.028.195,67**		**R$ 1.391.039,69**	

Cristalina 22 de maio de 2026

GUILHERME OLIVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1018256695D-GO