Secretaria Municipal de OBRAS

PREFEITURA DE CRISTALINA
CAPITAL DA IRRIGAÇÃO - GESTÃO 2025-2028

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra	REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO BELVEDERE

ITEM	SERVIÇOS	R$	%	1° MÊS	%	2° MÊS	%	3° MÊS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.276,50	2,22 %	R$ 1.276,50	100,00%				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 892,19	1,55 %	R$ 892,19	100,00%				
3	PINTURAS	R$ 14.833,91	25,74 %			R$ 5.933,56	40,00%	R$ 8.900,35	60,00%
4	FORRO	R$ 8.268,05	14,35 %			R$ 4.134,03	50,00%	R$ 4.134,03	50,00%
5	ESQUADRIAS	R$ 3.024,22	5,25 %			R$ 3.024,22	100,00%		
6	DIVERSOS	R$ 6.196,27	10,75 %	R$ 3.717,76	60,00%	R$ 1.239,25	20,00%	R$ 1.239,25	20,00%
7	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	R$ 1.259,89	2,19 %					R$ 1.259,89	100,00%
8	VARANDA	R$ 21.870,75	37,96 %	R$ 6.561,23	30,00%	R$ 10.935,38	50,00%	R$ 4.374,15	20,00%
		R$ 57.621,78	100,00%						
TOTAL POR MEDIÇÃO				R$ 12.447,68	21,60%	R$ 25.266,44	43,85%	R$ 19.907,67	34,55%
TOTAL ACUMULADO				R$ 12.447,68	21,60%	R$ 37.714,12	65,45%	R$ 57.621,78	100,00%