CRONOGRAMA PREVISTO PLE

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS -TO	09032025-084898 /	0	PAVIMENTAÇÃO URBANA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

9. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA 4 - entre av. Tancredo Neves e rua 5	RUA 5 - entre av. São Sebastião e rua	RUA 5 - entre rua 4 e rua 6	RUA 6 - entre av. Tancredo Neves e rua 5	RUA 6 - entre rua 5 e rua 3	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1																
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	1	1	1	1																	
3	PAVIMENTAÇÃO - GRANULAR	1	1	1	1	1																	
4	PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO	1	1	2	2	2																	
5	DRENAGEM PLUVIAL	2	3	3	3	3																	
6	CALÇADA	3	3	4	4	4																	
7	SINALIZAÇÃO	4	4	4	4	4																	
8	SERVIÇOS FINAIS									4													
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						1	2	3	4													

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	29,18%	21,44%	28,70%	20,68%
	R$	126.990,09	93.300,17	124.884,44	90.004,61
Acumulado	%	29,18%	50,62%	79,32%	100,00%
	R$	126.990,09	220.290,26	345.174,70	435.179,31
Administração Local	%	29,00%	50,25%	79,00%	100,00%

VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE:85563323153

Assinado de forma digital por VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE:85563323153
Dados: 2026.02.11 11:06:50 -03'00'

PREFEIT

Local

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTA

CREA/CAU: CREA 306.174/D TO

ART/RRT: TO20260620495