CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS	070610/2023	953252	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
070610/2023	953252	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD - VÁRIOS SETORES DE DIANÓPOLIS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1. ADMINISTRAÇÃO

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA11 SETOR SANTA LUZIA - ST SANTA LUZIA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	ADMINISTRAÇÃO																																							1	2	3	4	5	6	7					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E INÍCIO DE OBR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6												
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6												
4	PAVIMENTAÇÃO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6												
5	DRENAGEM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6												
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7											
7	IDENTIFICAÇÃO DE RUAS			3	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6		6	6					6		6	6	6		7	7		7		7										
8	PASSEIO PÚBLICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7		7	7	7												

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
Parcela	%	5,55%	17,79%	11,88%	6,07%	17,67%	32,12%	8,92%
	R$	273.179,36	875.414,29	584.620,37	298.938,15	869.444,44	1.580.578,91	438.983,69
Acumulado	%	5,55%	23,34%	35,22%	41,29%	58,96%	91,08%	100,00%
	R$	273.179,36	1.148.593,65	1.733.214,02	2.032.152,17	2.901.596,61	4.482.175,52	4.921.159,21
Administração Local	%	5,71%	16,57%	38,00%	57,86%	72,29%	91,29%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

ração Local	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
%	5,55%	17,79%	11,88%	6,07%	17,67%	32,12%	8,92%
R$	273.179,36	875.414,29	584.620,37	298.938,15	869.444,44	1.580.578,91	438.983,69
%	5,55%	23,34%	35,22%	41,29%	58,96%	91,08%	100,00%
R$	273.179,36	1.148.593,65	1.733.214,02	2.032.152,17	2.901.596,61	4.482.175,52	4.921.159,21
%	5,71%	16,57%	38,00%	57,86%	72,29%	91,29%	100,00%

%Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

PREFEIT

Local

segunda-feira, 13 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ
CREA/CAU: 210.691/D-TO
ART/RRT: TO20250548728

Responsável Técnico
Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ
CREA/CAU: 210.691/D-TO
ART/RRT: TO20250548728

JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ:02775159125

Assinado de forma digital por JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ:02775159125 Dados: 2026.04.13 13:12:41 -03'00'