CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Itapuranga-GO	045425/2025	980249	Construção de Quadras de Areia e sanitários, noMunicípio de Itapuranga/GO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	CANTEIRO DE OBRAS	SANITÁRIOS	QUADRA DE AREIA I	QUADRA DE AREIA II	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4																					
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	2	3	4																					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4																					
3	SANITÁRIOS - FUNDAÇÃO		1																							
4	SANITÁRIOS - ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES		1																							
5	SANITÁRIOS - ESTRUTURA - PILARES		1																							
6	SANITÁRIOS - ESTRUTURA - VIGAS		1																							
7	SANITÁRIOS - ALVENARIA		1																							
8	SANITÁRIOS - COBERTURA		2																							
9	SANITÁRIOS - PINTURA E REVESTIMENTO		2																							
10	SANITÁRIOS - ESQUADRIAS		2																							
11	SANITÁRIOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		3																							
12	SANITÁRIOS - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		3																							
13	SANITÁRIOS - INSTALAÇÃO PLUVIAL		3																							
14	SANITÁRIOS - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		3																							
15	SANITÁRIOS - INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO		3																							
16	QUADRAS DE AREIA - ESTRUTURAS/REVESTIMENTOS/			4	4																					
17	QUADRAS DE AREIA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			3	3																					
18	QUADRA DE AREIA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			3	3																					
19	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS QUADRA DE A	3																								
20	FECHAMENTO DA DIVISA DO TERRENO EM	4																								
21	LIMPEZA FINAL OBRA	4																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	18,25%	15,08%	30,61%	36,05%
	R$	94.285,54	77.902,86	158.119,63	186.240,79
Acumulado	%	18,25%	33,33%	63,95%	100,00%
	R$	94.285,54	172.188,40	330.308,03	516.548,82
Administração Local	%	18,00%	33,00%	63,00%	100,00%

Itapurang
Local

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026
Data

TARSO BARREIRA SILVA:43968589149

Assinado de forma digital por TARSO BARREIRA SILVA:43968589149
Dados: 2026.02.04 13:27:27 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: TARSO BARREIRA SILVA
CREA/CAU: 6.921/D-GO
ART/RRT: 1020260033238

Geraldo Paulo Fernandes:87943166191

Assinado de forma digital por Geraldo Paulo Fernandes:87943166191