CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA DE ITAPURANGA	1100197-30	974846/2025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO ITAPURANGA-GO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
1100197-30	974846/2025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO ITAPURANGA-GO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

17. (ADMINISTRAÇÃO)

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	CASA01	CASA02	CASA03	CASA04	CASA05	CASA06	CASA07	CASA08	CASA09	CASA10	CASA11	CASA12	CASA13	CASA14	CASA15	CASA16	CASA17	CASA18	CASA19	CASA20	ADMINISTRAÇÃO - 1	ADMINISTRAÇÃO - 2	ADMINISTRAÇÃO - 3	ADMINISTRAÇÃO - 4	ADMINISTRAÇÃO - 5	ADMINISTRAÇÃO - 6	ADMINISTRAÇÃO - 7	ADMINISTRAÇÃO - 8	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																						
1	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	1																																																
2	(MOVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TERRA)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																														
3	(ESTRUTURA - FUNDAÇÃO)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																														
4	(ESTRUTURA - VIGA BALDRAME)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																														
5	(ESTRUTURA - PILARES E VIGAS DE AMAR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																														
6	(ALVENARIA/VEDAÇÃO)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																														
7	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- CABEAMENTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																														
8	(INSTALAÇÕES HIDRAULICAS)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																														
9	(INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																														
10	(REVESTIMENTO DE REBOCO INTERNO)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6																														
11	(PISOS E REVESTIMENTOS INTERNOS)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7																														
12	(PINTURAS)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																														
13	(LOUÇAS E METAIS)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																														
14	(REVESTIMENTO DE REBOCO EXTERNO)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7																														
15	(ESQUADRIAS METALICAS)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6																														
16	(TELHADO E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																														
17	(ADMINISTRAÇÃO)																					1	2	3	4	5	6	7	8																				
18	(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																														
19	CANTEIRO DE OBRAS	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7	8	8	8																														
20	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8																														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
Parcela	%	5,35%	10,57%	16,15%	20,25%	14,35%	11,74%	15,02%	6,56%
	R$	155.195,63	306.366,57	468.200,40	586.949,64	416.083,46	340.254,33	435.401,47	190.175,82
Acumulado	%	5,35%	15,92%	32,08%	52,33%	66,68%	78,42%	93,44%	100,00%
	R$	155.195,63	461.562,20	929.762,60	1.516.712,24	1.932.795,70	2.273.050,03	2.708.451,50	2.898.627,32
Administração Local	%	5,00%	15,00%	31,00%	50,00%	64,00%	75,00%	88,00%	100,00%

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
	%	5,35%	10,57%	16,15%	20,25%	14,35%	11,74%	15,02%	6,56%
	R$	155.195,63	306.366,57	468.200,40	586.949,64	416.083,46	340.254,33	435.401,47	190.175,82
	%	5,35%	15,92%	32,08%	52,33%	66,68%	78,42%	93,44%	100,00%
	R$	155.195,63	461.562,20	929.762,60	1.516.712,24	1.932.795,70	2.273.050,03	2.708.451,50	2.898.627,32
	%	5,00%	15,00%	31,00%	50,00%	64,00%	75,00%	88,00%	100,00%

ITAPURA

Local

quinta-feira, 24 de julho de 2025

Data

TARSO BARREIRA SILVA:43968589149

Assinado de forma digital por TARSO BARREIRA SILVA:43968589149
Dados: 2025.12.23 10:37:06 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: TARSO BARREIRA SILVA
CREA/CAU: 6921D/GO
ART/RRT: 1020250247480

Responsável Técnico
Nome: TARSO BARREIRA SILVA
CREA/CAU: 6921D/GO
ART/RRT: 1020250247480