ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de veículo automotor destinado ao atendimento das atividades operacionais da Guarda Patrimonial do Município de Padre Bernardo – GO.

---

1. Objetivo

A presente Análise de Riscos tem por objetivo identificar, avaliar e tratar possíveis eventos que possam comprometer o planejamento, a realização da contratação e a execução do objeto referente à aquisição de veículos destinados às atividades operacionais da Guarda Patrimonial do Município de Padre Bernardo-GO.

A gestão de riscos permite à Administração Pública antecipar situações adversas e estabelecer medidas de prevenção e controle, contribuindo para maior segurança na contratação, eficiência administrativa e adequada utilização dos recursos públicos.

---

2. Identificação e Tratamento dos Riscos

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras
1	Definição inadequada das especificações técnicas dos veículos	Baixa	Alto	**Medidas preventivas:** Elaborar o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência com especificações claras e compatíveis com as necessidades operacionais da Guarda Patrimonial e com os padrões de mercado. **Medidas mitigadoras:** Realizar a revisão técnica e a conferência das especificações do objeto no Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência e nos demais documentos na fase de planejamento da contratação;
2	Baixa competitividade ou frustração da licitação	Baixa	Alto	**Medida preventiva:** Realizar pesquisa de preços adequada e definir requisitos técnicos compatíveis com produtos amplamente disponíveis no mercado para viabilizar a competitividade. **Medidas mitigadoras**: Revisão das exigências do edital e dos preços em caso

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras
				de licitação deserta ou fracassada; republicação do certame com ajustes que ampliem a competitividade.
3	Atraso na entrega dos veículos pela empresa contratada	Baixa	Baixo	**Medidas preventivas:** Estabelecer prazos realistas de entrega e prever penalidades contratuais em caso de atraso injustificado. **Medidas mitigadoras:** Abertura de processo disciplinar para apurar eventual responsabilidade da contratada e aplicação de sanções administrativas caso seja constata alguma irregularidade; notificação formal da contratada para regularização do fornecimento dentro de prazo determinado;
4	Fornecimento de veículos em desacordo com as especificações	Baixa	Alto	**Medidas preventivas:** Definição detalhada das especificações técnicas no Termo de Referência, com definição clara dos requisitos mínimos do veículo. **Medidas mitigadoras**: Recusa do objeto entregue em desacordo com as especificações; exigência de substituição do veículo pela contratada sem ônus adicional para a Administração.

3. Avaliação Geral dos Riscos

A análise realizada indica que os riscos identificados apresentam probabilidade baixa de ocorrência, sendo considerados gerenciáveis pela Administração Pública, desde que sejam adotadas as medidas preventivas e de controle indicadas neste documento.

4. Conclusão

Diante da análise realizada, conclui-se que os riscos associados à contratação são compatíveis com a natureza do objeto e não comprometem a viabilidade da aquisição pretendida, desde que sejam observadas

as medidas de planejamento, fiscalização e gestão previstas. Assim, a Administração possui condições de conduzir o processo de contratação com segurança e eficiência, garantindo o atendimento das necessidades operacionais da Guarda Patrimonial e a adequada aplicação dos recursos públicos.

Padre Bernardo-GO, 16 de março de 2026.

FELIPE MONTEIRO DA SILVA
Elaborador