CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALME	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE PALME	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NO MUNICÍPIO DE PALMELO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO**	**465.806,56**	% Período:	31,97%	34,14%	33,88%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.549,52	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.054,20	% Período:	31,97%	34,14%	33,89%									
1.3.	TERRAPLENAGEM	24.477,45	% Período:	100,00%											
1.4.	SUB BASE E BASE	25.738,92	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	142.807,06	% Período:	60,00%	40,00%										
1.6.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	135.820,81	% Período:		70,00%	30,00%									
1.7.	DRENAGEM SUPERFICIAL	28.738,09	% Período:			100,00%									
1.8.	CALÇADAS	60.672,19	% Período:			100,00%									
1.9.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	16.799,40	% Período:			100,00%									
1.10.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8.148,92	% Período:	50,00%		50,00%									

Total: R$ 465.806,56

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	31,97%	34,14%	33,88%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	148.935,91	159.043,90	157.826,75									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**148.935,91**	**159.043,90**	**157.826,75**									
Acumulado:	%:	31,97%	66,12%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	148.935,91	307.979,81	465.806,56									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**148.935,91**	**307.979,81**	**465.806,56**									
	Administração Local:	31,97%	66,11%	100,00%									

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

LORENA FATIMA SILVA:03515185178

Assinado digitalmente por LORENA FATIMA SILVA:03515185178
DN: cn=LORENA FATIMA SILVA:03515185178, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=LORENAFATIMA.ENG@GMAIL.COM
Motivo: Estou aprovando este documento
Data: 2026.03.12 16:13:20 -03'00'

PALMELO/GO
Local

quinta-feira, 12 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.058/D-GO
ART/RRT: 1020260077852

ASSINADO DIGITALMENTE POR ANNA ELISA MARTINS PEDROSO EM 26/04/2026 ÀS 22:43:04.

Valide a assinatura deste documento em https://palmelo.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 20319b