I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	924085/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇ	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA (JÁ EXECUTAI	152.388,05	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	QUADRA DE ESPORTES	407.193,73	% Período:	16,92%	21,00%	36,73%	3,98%	7,42%	13,95%						
				100,00%											
2.1.	REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS	4.365,71	% Período:		100,00%										
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	60.906,11	% Período:	2,27%	76,89%		20,84%								
2.3.	RAMPAS E ESCADAS	3.524,40	% Período:				100,00%								
2.4.	ESQUADRIAS	3.840,82	% Período:					100,00%							
2.5.	PINTURAS	25.612,61	% Período:					100,00%							
2.6.	ESTRUTURA METALICA QUADRA	149.547,69	% Período:			100,00%									
2.7.	COBERTURA QUADRA	53.697,46	% Período:	100,00%											
2.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.912,17	% Período:		100,00%										
2.9.	MEDIÇÃO	12.410,19	% Período:		100,00%										

Total: R$ 559.581,78

		1	2	3	4	5	6
Período:	%:	39,54%	15,28%	26,72%	2,90%	5,40%	10,15%
	Repasse:	176.334,41	76.132,20	133.130,62	14.435,23	26.901,85	50.565,69
	Contrapartida:	44.943,38	9.388,29	16.417,07	1.780,09	3.317,41	6.235,54
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**221.277,79**	**85.520,49**	**149.547,69**	**16.215,32**	**30.219,26**	**56.801,23**
Acumulado:	%:	39,54%	54,83%	81,55%	84,45%	89,85%	100,00%
	Repasse:	176.334,41	252.466,61	385.597,23	400.032,46	426.934,31	477.500,00
	Contrapartida:	44.943,38	54.331,67	70.748,74	72.528,83	75.846,24	82.081,78
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**221.277,79**	**306.798,28**	**456.345,97**	**472.561,29**	**502.780,55**	**559.581,78**

URUAÇU/GO
Local

quarta-feira, 20 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIANA BUENO RAMOS
CREA/CAU: 1016191120/D-GO
ART/RRT:

Mariana Bueno Ramos

Assinado de forma digital por Mariana Bueno Ramos
Dados: 2025.08.26 14:04:28 -03'00'