Gestão de Risco/ Escala de Probabilidades e Consequências

Frequência	Significado	Expressão
Raríssima	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.	0,1
Rara	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,35
Eventual	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,7
Frequente	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação.	1

Gestão de Risco/ Escala de Consequências

Impacto	Significado	Expressão
Irrelevante	Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação).	10
Pouco relevante	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.	20
Relevante	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.	50
Muito relevante	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade.	100

Gestão de Risco/ Nível de Risco

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11V4.2K34.657R.781H.1140 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

Pág.: 1 / 5 - ID. do Doc.: 1.1DC.DAD - 25/08/2026 - 11:34:57 - ASSINADO POR(1): CPF:853.84*.**2-*2


ESTUDO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO – PROCESSO Nº. 2269/2026								
ITEM DE VERIFICAÇÃO	**RISCOS**	**FASE DO PROCESSO**	**PROBABILIDADES**	**CONSEQUÊNCIAS**	**NÍVEL DE RISCO**	**AÇÕES SUGERIDAS**	**AÇÕES DE CONTINGÊNCIA**	**OBSERVAÇÕES**
1	Especificação técnica inadequada dos equipamentos, ocasionando aquisição de câmeras, DVRs ou acessórios incompatíveis	Planejamento / Contratação	**Rara**	**Muito relevante**	**Alto**	Sistema não atender à finalidade pública de segurança	Elaborar Termo de Referência detalhado com requisitos técnicos e compatibilidade dos equipamentos	Solicitar substituição dos equipamentos incompatíveis e aplicar medidas contratuais
2	Atraso na entrega dos equipamentos ou execução dos serviços	Execução Contratual	**Raríssima**	**Muito relevante**	**Médio**	Retardo na implantação do sistema de segurança	Definir prazos, cronograma e fiscalização da execução	Aplicar sanções previstas na Lei 14.133/2021 e exigir cumprimento contratual
3	Falha técnica na instalação, cabeamento ou configuração dos equipamentos	Execução Contratual	**Rara**	**Muito relevante**	**Alto**	Perda de imagens ou funcionamento parcial do sistema	Exigir profissionais qualificados, testes e treinamento	Determinar correção dos serviços e acionar garantia técnica
4	Falha no remanejamento dos equipamentos existentes do Abrigo Municipal para a Casa de Apoio	Execução / Transição	**Rara**	**Relevante**	**Médio**	Interrupção temporária do monitoramento	Planejar retirada, transporte, reinstalação e testes	Realizar instalação provisória ou corrigir o remanejamento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11V4.2K34.657R.781H.1140 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

Pág.: 2 / 5 - ID. do Doc.: 1.1DC.DAD - 25/08/2026 - 11:34:57 - ASSINADO POR(1): CPF:853.84*.**2-*2

5	Fiscalização insuficiente da execução contratual	Gestão Contratual	**Rara**	**Relevante**	**Médio**	Recebimento de objeto inadequado e prejuízo administrativo	Nomear fiscal e registrar acompanhamento contratual	Realizar diligências, rejeitar recebimento e exigir correções
6	Variação de preços ou insuficiência da estimativa de mercado	Planejamento / Seleção do Fornecedor	**Rara**	**Muito relevante**	**Alto**	Fracasso da contratação ou contratação antieconômica	Realizar pesquisa de preços conforme Lei 14.133/2021	Atualizar pesquisa e revisar orçamento estimado
7	Indisponibilidade futura do sistema por falta de manutenção ou suporte	Pós-contratação / Operação	**Rara**	**Muito relevante**	**Alto**	Redução da eficiência do monitoramento	Prever garantia, suporte técnico e proteção elétrica	Acionar garantia, manutenção corretiva e substituição de componentes

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	3	43%
Alto	4	57%
Extremo	0	0%
TOTAL	7	100%



Cod. de Autenticidade do Doc.: 11V4.2K34.657R.781H.1140 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

São Francisco do Guaporé-RO, dia 25 Agosto de 2026.

_____

MIKAEL DA SILVA PERES
Membro da Equipe de Apoio
Portaria nº 24/2026

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11V4.2K34.657R.781H.1140 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

Pág.: 4 / 5 - ID. do Doc.: 1.1DC.DAD - 25/08/2026 - 11:34:57 - ASSINADO POR(1): CPF:853.84*.**2-*2

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **MIKAEL DA SILVA PERES**, **CPF:** 853.84*.**2-*2 em **25/08/2026 11:34:57**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1141.0R34.5574.253H.8867**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.1DC.DAD** - Tipo de Documento: **MAPA DE ANÁLISE DE RISCO**.

Elaborado por **MIKAEL DA SILVA PERES**, **CPF:** 853.84*.**2-*2 , em **25/08/2026 - 11:34:57**

Código de Autenticidade deste Documento: 11V4.2K34.657R.781H.1140

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.saofrancisco.ro.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11V4.2K34.657R.781H.1140 - ATHUS - PREFEITURA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO